Via Cantonale 138
L]

6573 Magadino

Tel.: +41 91 786 84 00
Fax: +41 91 786 84 01

info@gambarogno.ch
www.gambarogno.ch

Gambarogno
Comune da vivere

Comune di Gambarogno

Michele Sargenti
Strada del Porto 8
6594 Contone

GD/pv - Risoluzione no. 565/2025 Magadino, 18 agosto 2025

Evasione interpellanza del 23 giugno 2025
“Programma lavori Porto regionale del Gambarogno”

Egregio Signor Sargenti,

abbiamo preso atto dell'interpelianza citata a margine e di seguito formuliamo la
nostra risposta.

Nella prossima seduta di Consiglio comunale le sard data la possibilita di
dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto, eventualmente con un breve intervento,
senza entrata in materia da parte del Consiglio comunale, conformemente a
quanto previsto dalla LOC. Per l'interesse generale del tema, copia della risposta
e inviata a tutti i Consiglieri comunali.

1.

Le opere per la redlizzazione del molo frangiflutti possono essere considerate
concluse. Sono in corso d’opera degli interventi marginali di sistemazione resisi
necessari al fine del collaudo.

La posa dei pontili interni e finger & terminata nel mese di luglio 2025, in lieve
ritardo principalmente a causa dalla mancata concessione dei permessi di
navigazione e sdoganamento degli elementi, indipendenti dalla volonta della
ditta. Il ritardo non ha comportato pregiudizi.

Il termine per I'accesso dei natanti & stato posticipato a gennaio 2026. Tale
necessita & correlata con i ritardi nella posa dei pontili interni e dei finger,
I'aftesa dell'abbassamento del lago per la formazione della scoglierq, le
relative tempistiche per il completamento e il collaudo e la definizione delle
coperture assicurative, nonché le difficolta nella definizione del concetto per
garantire I'accesso all'utenza, attraverso il cantiere che, ricordiamo, sard in
esercizio. Va osservato che chi gli utenti interessati per I'utilizzo gia nel corrente
anno erano poche unitd, peraltro con misure di natanti in settori del Porto non
ancora completate a fine giugno.

La preparazione dellimpianto di cantiere per le opere da Impresario
costruttore si & conclusa a luglio 2025; i lavori esecutivi si avviano subito dopo
le ferie dell'edilizia e la consegna della struttura grezza e previsto per inizio
2026.



5. Il Capitano del Porto, Signor Mirko van Roomen iniziera la sua attivita in ragione
del 50% dal 1° novembre 2025, aumentando I'occupazione al 100% dal 1°
marzo 2026 o a piena occupazione del Porto (vale la condizione raggiunta
prima). Questa soluzione permettera di preparare I'awvio del Porto in vista
dell'apertura ai natanti, organizzando per tempo le relative attivita.

6. Ddil'ultima comunicazione al Consiglio comunale nella seduta del 24 marzo
2025, sono stati riscontrati solo ritardi nella fornitura dei pontili interni e dei
finger, nonché ritardi esecutivi nella realizzazione della scogliera, dati dalla
quota del lago registrata nei mesi primaverii e che ha comportato lo
svolgimento delle attivitd previste con un leggero ritardo.

7. L'interesse ha superato le aspettative permettendo l'invio a fine giugno 2025 di
ben 215 contratti (76 annuali e 139 decennali). Atualmente ne sono stati
formalizzati un centincio ma si ritiene che il periodo festivo possa influire sul
rientro dei contratti (diversi utenti sono in vacanza e potrebbero non ricevere
la posta). Osserviamo parimenti che quotidianamente riceviamo richieste di
informazione di potenziali interessati.

8. A riguardo della possibilitad di posteggio, gli uffici dell’Amministrazione
rispondono all’utenza in base alle indicazioni a disposizione. Ad oggi
comunichiamo che:

e per la fine di settembre saranno disponibili 18 stalli, in zona Bustello, di
principio dedicati all’'utenza del Porto;

e nel comparto sono disponibili una ventina di posteggi pubblici (10 di
fronte all'ex Ristorante Molinetto, oramai dismesso, 4 sopra la ferrovia e
altri sulla strada a scendere verso Ia Puncia);

¢ il 17 marzo & previsto il termine per le opere posteggio del Porto e con
buona probabilitd (considerato che il Ristorante non sara finito) una
trentina di stalli potranno gia essere messi a disposizione dell'utenza.

Per coloro che non hanno posto domande circa le possibilita di posteggio il
Municipio prevede un informazione estesa prima dell’apertura dell'accesso qi
natanti.

Sperando di aver esaurientemente risposto all'Interpellanza porgiamo, Egregio
Signor Sargenti, distinti saluti.

PER iL MUNICIPIO

Il Sindaco

Ty

avv. G. Della Santa

Il Segre

Pietro Vitali

C.p.c.: Membri del Consiglio comunale



23 giugno 2025

Spettabile Municipio di Gambarogno
Via Cantonale 138
6573 Magadino

Interpellanza: programma lavori porto regionale del Gambarogno

Egregi Signori, avvalendomi delle facolta concesseci daila Legge Organica Comunale, art.67, presento

la seguente interpellanza:

1. Possiamo considerare completamente terminata la fase dei lavori inerenti i frangiflutti (da piano
lavori presentato durante il CC del marzo 2025 prevista per fine gennaio) ?

2. Possiamo considerare completamente terminata la fase lavori di posa pontili e finger d’'ormeggio
(prevista per fine maggio 2025)

3. Come intende procedere il comune per garantire la possibilita di utilizzo del Porto (attracco
natanti), a partire da giugno 2025 come previsto nel piano lavori presentato nel MM 449 ?

4. A che punto siamo con le opere da impresario costruttore parte fuori terra per le quali si
prevedeva la fine a dicembre 2025 a che ad oggi non sono ancora iniziate ?

5. A che punto siamo con I'assunzione del capitano del porto pubblicata a novembre 2024 ? A che
percentuale di lavoro & prevista I'assunzione visto che il concorso riportava un 80%-100% ? In
base al piano lavori dei punti 1-4 quando & previsto l'inizio del contratto di lavoro ?

6. Ci sono stati imprevisti / ulteriori ritardi nei piani esecutivi del porto regionale dall'ultima
informazione ufficiale comunicata al consiglio comunale nel corso della seduta del 24 marzo
scorso ?

7. Quanti sono i contratti di affitto dei posti barca gia sottoscritti, quanti hanno confermato il proprio
interesse e entro quando devono confermare la sottoscrizione del contratto di locazione; quanti
contratti annuali sono previsti e quanti contratti decennali sono previsti in base alla situazione dei
contratti firmati e degli interessamenti fino a meta giugno 2025 ?

8. Cosa e stato comunicato agli interessati ad un posto barca in merito alle possibilita di parcheggio

presso la struttura che rispetto al progetto iniziale sono piu che dimezzate ?

Michele Sargenti
CC del gruppo del Centro



