E Comune di Gambarogno

MESSAGGIO MUNICIPALE
NO. 482

Risoluzione municipale no. 533/2025
Magadino, 28 luglio 2025

Commiissioni incaricate:
Commissione della gestione

Commissione delle opere pubbliche

Concessione di un credito di CHF
4'465'000.00 per il rifacimento della
strada Al Gropp — Lotto 2, frazioni di
Vira e Magadino, compresa la
sostituzione della condoita
dell'acquedotto, la posa delle
nuove canalizzazioni comunali e il
rifacimento dell'illuminazione
pubblica



Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunaili,

siamo a sottoporvi per esame e approvazione la richiesta di concessione di un credito lordo di
CHF 4'465'000.00 (netti CHF 3'387'800.00) per il rifacimento della strada Al Gropp - Lotto 2, frazioni
di Vira e Magadino, la sostituzione della condotta dell'acquedotito, la posa delle nuove
canalizzazioni comunali e il rifacimento dell'illuminazione pubblica.

1. PREMESSA

Negli anni 2006-2008, a seguito dell’adozione da parte del Consiglio comunale dell'ex Comune
di Vira delle modifiche al Piano Regolatore nel comparto Corognola-Al Gropp, si assisté ad un
progressivo insediamento che mise in evidenza la difficolta d'incrocio dei veicoli e il degrado
del manto stradale. Nel 2009 il Municipio di Vira Gambarogno sottopose dungue al Consiglio
comunale la richiesta di concessione di un credito di CHF 51'000.00 per la progettazione
definitiva di tutta la strada Al Gropp, poi deliberata allo studio d’'ingegneria Sciarini SA.

Il 10 settembre 2012 lo studio d’'ingegneria Sciarini SA trasmise al Municipio di Gambarogno il
progetto definitivo per una spesa complessiva di CHF 7'345'000.00 (IVA compresa). Considerata
Iinsostenibilitad del progetto, I'Esecutivo chiese dllo Studio una revisione del progetto
mantenendo la posa delle nuove infrastrutture di approvvigionamento idrico e canalizzazione,
riprogettando l'illuminazione pubblica nel rispetto del risparmio energetico, risanando la strada
secondo I'aftuale calibro e prevedendo il risanamento dei cordoli solo dove necessario.

Nel febbraio 2013 lo studio d'ingegneria Sciarini SA presentd un aggiornamento del progetto
prevedendone la redlizzazione in due lotti.
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Nel 2017, dopo aver approfondito alcuni aspetti tecnici per contenere i costi, venne presentato
al Municipio il progetto definitivo del lotto 1. L'Esecutivo sottopose la richiesta di credito al
Legislativo (MM no. 182 2016-2020) che, Il 2 ottobre 2017, concedeva il relativo credito di CHF
1'133'000.00 IVA inclusa per il rifacimento della strada e per le sottostrutture (canalizzazioni,
acquedotto, illuminazione pubblica) in zona Corognola-Al Gropp settore lotto 1. Le opere, che
hanno interessato una tratta di ca. 260 ml, sono state realizzate negli anni 2018-2020.

Nel corso del 2020, in vista della conclusione dei lavori per il Lotto 1, il Municipio incaricava lo
Studio d’'ingegneria Sciarini SA di valutare il preventivo di spesa per il completamento delle opere
nella zona Corognola-Al Gropp Lotto 2, che tocca le frazioni di Vira e Magadino.

A fronte dell'importante onere d'investimento, I'Esecutivo chiedeva allo Studio d'ingegneria di
valutare unitamente all'Ufficio tecnico la possibilitad di suddividere in tappe distinte la
realizzazione delle opere del Lotto 2, condizione poi risultata inattuabile, specialmente per
quanto concerne le canalizzazioni. Considerato il preventivo di spesa e gli altri investimenti gia
in corso d'operaq, si decise di procrastinare le opere del Lotto 2 di qualche anno.

I 26 giugno 2024 il Municipio chiedeva al medesimo Studio di aggiornare il progetto e di allestire
l'incarto definitivo (eseguito il 15 ottobre 2024), oggetto di questo messaggio municipale.

2. DESCRIZIONE

Per facilitare la lettura riassumiamo gli aspetti di rilievo della relazione tecnica dello Studio
Sciarini, del 15 ottobre 2024, allegata e parte integrante del presente Messaggio.

La redlizzazione di questo progetto prevede le seguenti opere:

A. Progetio stradale (STR): rinnovare il softofondo e la pavimentazione bituminosa della strada
comunale;

B. Condotta acquedotto [AP). sostituire la condotta di distribuzione dellacqua potabile del
1960 sulla strada in zona Al Gropp e collegare la rete di Vira alla rete di Magadino;

C. Canalizzazioni comunali (CAN): adeguare I'urbanizzazione della zona edificabile alle leggi
e alle disposizioni in vigore sulla protezione delle acque con la posa di canalizzazioni a
sistema separato per lo smaitimento delle acque luride e delle acque meteoriche;

D. llluminazione pubblica (IP): rinnovare e migliorare l'illuminazione pubblica, parallelamente
alle opere previste dalla Societa Eleftrica Sopracenerina (SES).

A. Progetto stradale (STR)

Considerati i segni di degrado e di cedimento presenti, nonché i diversi rappezzi del manto
eseguiti negli anni, si intende rinnovare completamente il softofondo e la pavimentazione
bituminosa della strada comunale, la quale sara redlizzata in un’unica tappa finale (per gestire
le diverse fasi di cantiere saranno posate pavimentazioni provvisorie).



In alcuni punti, dove il versante & piu ripido, si costruiranno muri di sostegno, mentre altrove
basteranno cordoli in pietra.

Un allargamento fino a 4,20 m e previsto in corrispondenza del mapp. 124 RFD Gambarogno-
Vira; per farlo sara necessario acquisire circa 70 m2 di terreno, con indennizzo al proprietario.

Al termine dei lavori il carico stradale ammesso per la strada Piodascia / Al Gropp passerd da 5
a 7.5. ton (per il cantiere sara concessa una deroga sino a 18 ton).

B. Condotta acquedotito (AAP)

I PCAI (Piano cantonale d'approvvigionamento idrico) del Gambarogno prevede il
collegamento degli acquedotti delle diverse frazioni comunali e, in questo concetto, si inserisce
il collegamento degli acquedotti delle frazioni di Vira e Magadino, con un raccordo gia presente
a livello della strada cantonale litoranea e con un collegamento alto previsto in zona Al Gropp-
Piodascia.

Oltre al collegamento degli acquedotti & anche prevista la chiusura dell’anelio di distribuzione
sulla zona di pressione intermedia della rete di Vira.

A ftitolo orientativo, riprendiamo dalla relazione tecnica dello Studio Sciarini SA lo schema
idraulico dove sono evidenziati in verde gli interventi gia realizzati e, in giallo, gli interventi
oggetto del presente Messaggio.
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Il fracciato della condotta d'approvvigionamento idrico segue quello delle canalizzazioni e la
lunghezza complessiva delle opere d’acquedotto e di ca. 700 ml. Anche la linea di pressione
per il collegamento alto Vira-Magadino scendera afttraverso il mappale no. 24 RFD
Gambarogno-Vira per poi “risalire” in via Piodaccia parallelamente alla canalizzazione sino al
raccordo con la rete di Magadino. Di conseguenza lungo un breve tratto di via Piodaccia
saranno posate due condotte d'acquedotto paraliele: una della linea ad alta pressione (DN 125
mm) e una dell'anello sulla zona di pressione intermedia (DN 100 mm) che andra raccordata a
valle del riduttore di pressione presente.

Con il previsto tracciato € possibile abbandonare la vecchia condotta DN 125 mm che scende
dal serbatoio Muntin atftraverso il mappale no. 640 RFD Gambarogno-Magadino.

Oltre alla nuova condotta verranno posati 4 nuovi idranti e ca. 22 allacciamenti privati (dalla
condoftta sulla strada sino al confine con la proprieta privata) in parte per il ripristino degli
allacciamenti esistenti, in parte quale predisposizione per le potenziali nuove future edificazioni.

Per la gestione idraulica e automatica del flusso verso la rete di Magadino, inclusa la misura dei
quantitativi d’acqua transitanti in condotta e delle pressioni di esercizio in entrata e in uscita,
sard edificata sul mappale 630 RFD Gambarogno-Magadino una nuova camera di
collegamento in calcestruzzo armato. L'opera sara realizzata in sinergia con la Societa Elettrica
Sopracenerina che intende costruire una nuova cabina elettrica, che permettera di alimentare
eleftricamente la camera.

C. Candalizzazioni comunali (CAN)
PGS di Vira

Il progetto rispecchia quanto previsto dal PGS della frazione di Vira Gambarogno, approvato
dalla Sezione per la protezione dell'aria, del’acqua e del suolo il 16 ottobre 2023, che prevede
il sistema separato.

Le acque sporche saranno convogliate al colleftore principale, mentre le acque piovane
saranno scaricate in corsi d'acqua adatti. Il percorso delle tubazioni per le acque reflue restera
sempre sulla stessa particella (n. 24), ma spostera il tracciato dal lato ovest al lato est, piu vicino
al riale, per evitare di dover scavare troppo in profondita.

La candlizzazione per le acque meteoriche sara suddivisa in due parti:

a) nel tratto superiore, le acque (fino a 1401/s) verranno scaricate nel riale MAG-001 “ramo
ovest”:

b) nel fratto inferiore, le acque (fino a 320 I/s) confluiranno nel corso d'acqua n. 3, sostituendo
lo scarico ritenuto non piu idoneo nel riale n. 2 (quest'ultimo resterd comungue operativo
come “troppo pieno”, come previsto dal piano).

Considerato che i terreni non sono idonei all'infiltrazione si prevede aimeno un allacciamento

acque metfeoriche per ogni mappale fatto salvo per il mappale no. 27 RFD Gambarogno-Vira il
cui allacciamento, secondo il PGS, non e esigibile.

PGC/PGS di Magadino

Nonostante il PGC in vigore non prevede candlizzazioni nella zona di intervento, verrad posata
una candlizzazione di smaltimento delle acque meteoriche stradali (via Piodaccia), dall’ex
confine Vira-Magadino sino al bivio Piodascia / Al Gropp (zona Vazzogno), con scarico nel riale
idoneo MAG-001.



Lo scopo della nuova candlizzazione € di raccogliere anche i deflussi di piena del riale MAG-
001 che confluisce sul fornante in zona bivio Piodascia /Al Gropp, in modo da ridurre il carico
idraulico sull’esistente tubazione che scende attraverso i terreni edificati della zona Vazzogno. In
corrispondenza del punto di immissione del ricle MAG-001 “ramo est” nella nuova canalizzazione
sard realizzata una piccola camera di ritenuta del materiale solido (detriti, fogliame) trasportato
dal corso d’acqua in caso di piena.

D. liluminazione pubblica (IP)

Come gia indicato, parallelamente alle opere previste dalla Societa Elettrica Sopracenerina
(posa di un bauletto con porta cavi anche per la nuova IP) sard rinnovata e migliorata
I'ifluminazione pubblica.

3. TEMPISTICHE E GESTIONE DEL CANTIERE

Dopo 'approvazione da parte di questo lodevole consesso del progetto e della relativa richiesta
di credito, bisognera dapprima attendere la crescita in giudicato per poi avviare la fase di
appalto di tutte le opere previste.

L'intenzione, € quella nel corso dell'estate 2026, di eseguire l'informazione alla popolazione
come fatto per i lavori del lotto 1 e di recente per il cantiere di Caviano (che dovrebbe
concludersi nel marzo 2026). Parallelamente eseguire le consuete prove a futura memoria per i
manufatti privati a ridosso degli scavi.

L'inizio dei lavori di scavo & previsto per l'inizio dell'autunno 2026 e si articoleranno per i successivi
3 anni nel periodo di inizio ottobre a due settimane prima di Pasqua, periodo in cui i turisti sono
pochi e le case secondarie sono principalmente chiuse e quindi il traffico limitato. Le tappe
d'intervento e le rispettive tempistiche di dettaglio saranno definite unicamente con le imprese
vincitrici degli appailti.

Gestione del canfiere

La strada comunale interessata dagli interventi & I'unica via di accesso alle localita Vazzogno
(superiore), Piodascia, Al Gropp: sard dunque necessario prestare attenzione alle chiusure e
aperture stradali in fase di cantiere.

La chiusura continua della strada & prevista in zona Al Gropp nelia tratta fra il riale no. 1 (limite
intervento Lotto 1) e il riale MAG-001 “ramo ovest” (sul'ex confine Vira-Magadino), come pure
nel tratto dal bivio per Corognola verso il nucleo. Per la prima chiusura saranno predisposti dei
parcheggi provvisori in corrispondenza del mappale no. 640 RFD Magadino in bosco (con
dissodamento temporaneo e successiva nuova piantumazione in accordo con I'Ufficio forestale
del 4° circondario), mentre per la seconda chiusura si fard capo ai parcheggi esistenti in zona
Al Ronco e poco a monte del tornante presso il bivio per Corognola.

Per i lavori sul tratto stradale che sale sino al bivio Piodascia / Al Gropp si prevede la chiusura
diurna della strada e la riapertura serale, tframite la posa sulla trincea di scavo di lastre carrabili
in acciaio (lamieroni).

Olire alla riapertura serale e nei fine settimana, la strada rimarra aperta durante una completa
giornata infrasettimanale (mercoledi).



Questo modus operandi e stato positivamente applicato ai lavori di posa delle nuove
infrastrutture lungo la Via Guglielmo Branca Masa durante il periodo ottobre 2024 - aprile 2025
dove & staio chiuso I'accesso all'intera zona collinare della frazione di Caviano. Questa
organizzazione di cantiere comporta una dilatazione delle tempistiche d’esecuzione dei lavori
che si ritiene tuttavia accettabile in un compromesso tra I'efficienza del cantiere e le necessita
della popolazione locale. Il preventivo di spesa tiene conto di questa organizzazione dei lavori.

4. PREVENTIVO E ASPETTI CONTABILI

Il costo preventivato risulta complessivamente di CHF 4'465°000.00 (inclusi imprevisti, onorari e
IVA), cosi suddivisi:

AP-allacciamenti CAN

LS s privati CAN allacciamenti o
Opere da impresario ) , , 2o ) ,
costruttore 699'818.85 338'409.10 23'716.85 | 1'032'325.40 22'672.55 103'354.35
Opere da installatore , ,
idraulico % 258'988.00 46'694.00 *x Yo e
Opere di . . ! * !
pavimentazione 350'830.00 92'270.00 bl 202'895.00 * 31'940.00
Barriere di sicurezza 61'300.00 L g *x bl i
Opere da specidlista foid 67'000.00 == = == 30'000.00
Diversi 3'500.00 34'800.00 200.00 32'000.00 200.00 800.00
Totale 1 1'115'448.85 791'467.10 73'610.85 | 1'267'220.40 22'872.55 166'094.35
Imprevisti 10% 111'600.00 79'200.00 7'400.00 126'900.00 2'300.00 16'700.00
Totale 2 1'227'048.85 870'667.10 81'010.85 | 1'394'120.40 25'172.55 182'794.35
Totale con onorari 1'301'587.35 943'887.37 86'628.05 | 1'519'528.86 27'052.56 189'794.35
IVA 8.1% 105'428.55 76'454.90 7'016.95 123'081.80 2'191.25 15373.35
Indennizzi,
espropriazione, 41'081.95 6'881.95 200.00 12'381.96 300.00 400.00
assicurazioni
TOTALE ARROTONDATO 1'449'000.00 1'028'000.00 94'000.00 | 1'657'000.00 30'000.00 207'000.00
TOTALE COMPLESSIVO 4'465'000.00

Per quanto concerne la presunta modifica dell'Aliquota sul valore aggiunto (IVA) a partire dal 1°
gennaio 2026, sostanzialmente prevista per il finanziamento della 13° rendita AVS e
corrispondente ad un aumento dello 0.7%, il Consiglio Federale non ha ancora sancito la stessa
e quindi il preventivo & ancora esposto con la percentuale in vigore.

Partecipazioni e sussidi

| costi per gli allacciamenti privati alle condotte di approvvigionamento idrico e canalizzazioni
saranno recuperati dai privati (complessivi CHF 124'000.00).

Il progetto gode dei sussidi cantonali per le opere legate alla posa delle canalizzazioni e i sussidi
PCAI per il potenziamento della condotta di collegamento degli acquedotti di Magadino e Vira
Gambarogno.

La percentuale del sussidio cantonale & stabilita in funzione della forza finanziaria del Comune
(art. 116 LALIA) e l'importo soggetto ai sussidi & definito caso per caso. Nello specifico per il
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Comune di Gambarogno le opere di candlizzazione (sussidio SPAAS) e le opere di
approvvigionamento idrico (sussidio PCAI) beneficiano del sussidio cantonale nella misura del
30% ciascuno dell'importo di liquidazione riconosciuto dall’Ente sussidiante.

Con scritto del 14 aprile 2025 I'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento
idrico comunicava al Municipio di preavvisare favorevolmente il progetto e di riconoscere un
contributo massimo di CHF 308'400.00 per le opere relative allacquedotto (gli allacciamenti
privati non sono considerati).

Il sussidio dalla SPAAS dovrebbe ammontare a CHF 579'800.00 ma I'importo non € ancora stato
confermato.

Il Municipio intende inoltre finanziare parte delf’illuminazione pubblica prelevando dal fondo FER
un importo pari a CHF 65'000.00.

Il costo netto dell'opera & dunque di CHF 3'387'800.00.

Pianificazione finanziaria

LU'art. 174 cpv. 4 della Legge organica comunale precisa che i messaggi con proposte di
investimenti rilevanti devono dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell’investimento per
le finanze del comune. Il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilita dei Comuni
stabilisce all’art. 23 che sono rilevanti gli investimenti che comportano una spesa netta superiore
al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a CHF 1'000'000.00.

Conformemente al Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilitd dei Comuni, la durata
di vita dell'investimento é stata stimata in 40 anni con un impatto annuo a conto economico di
CHF 57'765.00 (ammortamenti). Per 'ammortamento, calcolato a partire dall‘anno successivo
alla redlizzazione dell'opera, verra applicato un tasso del 2.5%.

Se si ipotizza di ricorrere al finanziamento dellinvestimento netto (CHF 3'387'800.00) mediante il
mercato dei capitali, si ipotizza, con un tasso d'interesse a 10 anni dell'1.5%, un impatto annuo
sul conto economico di CHF 50'817.00.

Riassumendo, I'impatto dell'investimento sul conto economico e di complessivi CHF 108'582.00.

L'opera & prevista nel Piano finanziario con esecuzione nel corso degli anni 2026-2029 e incasso
dei sussidi cantonali, prelievo FER e recupero costi allacciamenti dai privati nel 2029. | costi
imputabili alla canalizzazione delle acque luride saranno finanziati con I'apposito fondo iscritto
a bilancio, relativo ai contributi di costruzione delle canalizzazioni. L'esecuzione dell’'opera rientra
solo parzialimente nell'autofinanziamento per le parti relative alla strada, all’acqua potabile e
allilluminazione.

Va inoltre evidenziato che sard anche sciolto 'accantonamento di CHF 8'093.50 registrato nel
conto di bilancio 2089.002.

Per le opere di premunizione saranno aperti i cespiti nel Piano contabile MCA2 e la spesa sara
iscritta a bilancio nei conti 1401.001 (per la parte strada/illuminazione pubblica) e 1403.101 (per
le opere di approvvigionamento idrico.




Sulla base delle considerazioni sopra esposte, considerate le relazioni tecniche allegate e parte
integrante del presente messaggio municipale, s'invita il Consiglio comunale a voler

1)

deliberare:

E approvato il progetto per il rifacimento della strada Al Gropp - Lotto 2, frazioni di Vira e
Magadino, compresa la sostituzione della condotta dellacquedotto, la posa delle nuove
canalizzazioni comunali e il rifacimento dell'illuminazione pubblica.

2) Al Municipio & concesso un credito di CHF 4'465'000.00 IVA compresa.

3)

4)
5)
6)
7)

Il credito potrda essere adeguato alle dimostrate variazioni dell'indice dei costi di produzione,
ai sensi della norma SIA 123, seguendo i singoli cataloghi delle posizioni normalizzate.

Sussidi e alire entrate andranno in deduzione del credito d'investimento.
E auforizzato il prelievo dal Fondo per le energie rinnovabili, per CHF 65'000.
Per il finanziamento & data facolta al Municipio di ricorrere agli usuali canali di credito.

La spesa sard registrata nei conti investimenti del Comune e ammortizzata secondo i disposti
del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilitd dei Comuni.

8) Il credito decade se non attivato entro il 31.12.2030.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco
QW.E. Della Santa
Allegato: - Relazione tecnica Ing. Sciarini SA

- Preventivo di spesa dettagliato

- Planimetria Acquedotto

- Planimetria canalizzazioni

- Planimetria generale sistemazione stradale e sezione tipo



