



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 346

Magadino, 15 marzo 2021
Risoluzione municipale no. 229

Concessione di un credito di CHF 220'000.00 per la realizzazione anticipata di un primo tronco di canalizzazione tra i pozzetti nella Sezione di Caviano

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

vista la particolarità del progetto descritto nel Messaggio no. 346, nel quale i lavori dovrebbero iniziare prima dell'adozione della decisione del Consiglio comunale, sfruttando la chiusura totale della linea ferroviaria dal 6 aprile 2021 al 7 maggio 2021, il Capo dicastero, signor Ivan Sargenti, coadiuvato dall'ing. Nathan Schuler dell'UTC, Mercoledì 10 marzo 2021 ha incontrato Luigi Conforto e Sabrina Fiala, in rappresentanza delle rispettive Commissioni permanenti Gestione e Opere pubbliche, per discutere e chiarire alcune informazioni e aspetti procedurali forniti dal Municipio.

I rappresentanti delle Commissioni citate, dopo essere stati informati sul progetto, preso pure atto che al momento non esiste una pianificazione da parte delle FFS che permetta di posticipare l'intervento nei prossimi anni, senza dover pagare importanti penali e costi per i servizi sostitutivi, hanno compreso gli aspetti sia tecnici sia di opportunità finanziaria e si sono impegnati a trasmettere le informazioni all'attenzione dei colleghi.

Ciò non di meno, sulla scorta delle discussioni avute durante l'incontro, i **Commissari hanno chiesto al Municipio di fornire a tutti i Consiglieri comunali alcune precisazioni e meglio:**

- nel corso del mese di gennaio 2021, l'Ufficio federale dei trasporti non ha avviato una procedura di consultazione, bensì la pubblicazione dei piani per interventi di manutenzione e risanamento di alcuni manufatti FFS, sulla linea ferroviaria del Gambarogno. Questa procedura ha colto tutti di sorpresa e non ha permesso di pianificare in modo differente l'esecuzione del progetto;
- i rappresentanti delle Commissioni opere pubbliche e Gestione sono stati informati del progetto solo nella riunione del 10 marzo 2020 e pertanto non avevano in precedenza, come indicato nel Messaggio municipale, preavvisato i lavori. Essi rimarcano comunque di condividere l'urgenza e le motivazioni tecniche d'esecuzione;

Via Cantonale 138
6573 Magadino

Tel.: +41 91 786 84 00
Fax: +41 91 786 84 01

info@gambarogno.ch
www.gambarogno.ch

Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

- tempistiche di cantiere previste:
 - 12 marzo 2021, apertura delle offerte concorso ad invito;
 - 22 marzo 2021, delibera dei lavori da parte del MM;
 - entro il 24 marzo 2021, stesura e invio raccomandate alle imprese;
 - 5 aprile 2021, crescita ingiudicato della decisione di delibera;
 - 6 aprile 2021, inizio lavori;
 - 6 maggio 2021, ultimo termine per conclusione dei lavori;
 - 7 maggio 2021, riapertura linea ferroviaria.

Durante l'incontro, per ovviare alla particolarità dell'inizio lavori anticipato rispetto alla decisione del Legislativo, è stato chiesto se non vi fossero i tempi tecnici per una convocazione d'urgenza del CC, ancora nella corrente settimana. Seppur possibile con un accordo fra Municipio e Presidente del Consiglio comunale, per prassi l'inizio lavori non avrebbe in ogni caso potuto aver luogo prima della crescita in giudicato della decisione che, dal marzo di quest'anno, è di 60 giorni (anziché 45), dunque senza un effettivo vantaggio dal profilo formale.

Gradite, Onorevoli Colleghi, cordiali saluti.


Il Sindaco
Tiziano Ponti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Alberto Codiroli