

## Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie

Denominazione variante pianificatoria	in allestimento/allestita /sospesa	trasmissione DT per esame preliminare	esame preliminare	informazione pubblica	adozione variante da parte del CC	pubblicazione	approvazione del C.d.S.
Variante "primo pacchetto" a seguito della decisione C.d.S. del 21 luglio 2011	allestita	29.09.2014	26.04.2017	26.04.2018-25.05.2018	17.12.2018		
Variante "Pianello" a Sant'Abbondio	allestita	8.05.2017	19.07.2018	08.11.2018-07.12.2018	15.04.2019	3.09.2019-3.10.2019	
Variante "Chiosso"	allestita	17.02.2017	2.05.2018	13.11.2019-12.12.2019			
Piano Particolareggiato di Vira	allestita	6.02.2016	6.02.2018	26.09.2018-25.10.2018	16.12.2019		
Piano Particolareggiato di Magadino	allestito	6.04.2020					
Piano Particolareggiato di Gerra	allestita	13.06.2018	20.02.2020				
Variante "Comparto Zotte"	allestita	13.06.2018	4.09.2019				
Variante telefonia mobile	allestita	3.10.2017	8.03.2018	26.04.2018-25.05.2018	10.09.2018	14.01.2019-12.02.2019	28.05.2019
IEFZE Sciaga e ex-frazioni di Indemini	allestita	9.09.2015	9.02.2017	16.08.2017-14.09.2017	18.12.2017	26.02.2018-9.04.2018	12.09.2018

## Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie

Variante "Prostituzione"	allestita/sospesa	18.12.2015	22.08.2016				
Variante "Posteggio mappale 97 RFD Magadino, località centro sportivo"	allestita	30.06.2019					
Variante "Parco botanico del Gambarogno"	allestita	28.07.2019					