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1 /	 Introduzione

1.1 /	 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire un’analisi tecnica dettagliata relativa alla 
regolamentazione e unificazione dei parcheggi comunali nel Comune di Gambarogno. 
L’obiettivo principale è sviluppare una strategia di gestione efficace e sostenibile, 
attraverso un quadro normativo chiaro e una pianificazione adeguata delle infrastrutture 
di sosta.
Attraverso questa relazione, si intendono perseguire i seguenti scopi:

•	 Analizzare lo stato attuale della regolamentazione dei parcheggi, evidenziando 
criticità e potenziali miglioramenti.

•	 Elaborare una proposta di regolamentazione aggiornata per le aree di sosta 
situate a monte e a valle della ferrovia, tenendo conto delle specificità territoriali 
e urbanistiche.

•	 Valutare le implicazioni economiche del nuovo sistema di gestione dei parcheggi, 
con un’analisi dei costi di implementazione e dei benefici economici per il Comune.

•	 Definire un piano operativo chiaro e strutturato, comprensivo delle fasi di 
attuazione, delle tempistiche e delle modalità di monitoraggio del progetto.

•	 Fornire le basi tecniche e amministrative per l’aggiornamento dell’ordinanza 
municipale, affinché la nuova regolamentazione possa essere applicata in maniera 
efficace e conforme alle normative vigenti.

Il documento è strutturato in modo da fornire un supporto tecnico e decisionale 
all’Amministrazione comunale, permettendo di adottare scelte consapevoli e funzionali 
per la gestione della mobilità e delle aree di parcheggio sul territorio.

1.2 /	 Contesto e motivazione del progetto

Il Comune di Gambarogno si estende su un territorio caratterizzato da una gestione 
diversificata delle aree di parcheggio, influenzata dalla storica suddivisione tra i Comuni 
antecedenti all’aggregazione e successivamente distinta tra le zone situate sopra e sotto 
la quota di riferimento dei 210 m s.l.m. Questa configurazione, consolidatasi nel tempo, 
ha portato alla coesistenza di regolamentazioni differenti, generando disomogeneità 
nella gestione della sosta e nella percezione dell’accessibilità da parte degli utenti.
Negli ultimi anni, la necessità di una gestione più efficiente e uniforme dei parcheggi è 
emersa come una priorità per l’Amministrazione comunale, sia per garantire una migliore 
organizzazione degli spazi pubblici, sia per ottimizzare il potenziale economico delle 
aree di sosta.
I principali fattori che hanno motivato l’avvio di questo progetto includono:

•	 Disomogeneità delle regolamentazioni → attualmente, le zone di parcheggio non 
seguono criteri uniformi, creando disparità nella gestione e nell’accessibilità.

•	 Necessità di aggiornare l’ordinanza municipale → Il quadro normativo vigente 
necessita di adeguamenti per garantire una regolamentazione chiara, moderna e 
rispondente alle esigenze del territorio.

•	 Ampliamento e uniformazione degli strumenti digitali di gestione della sosta 
→ Il sistema Parking Pay e altre tecnologie di pagamento digitale devono essere 
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integrate in modo coerente per migliorare l’accessibilità e ridurre la necessità di 
gestione manuale.

•	 Ottimizzazione delle entrate comunali → Una gestione più razionale e strutturata 
della sosta può contribuire a incrementare le entrate derivanti dai parcheggi, 
permettendo al Comune di reinvestire in servizi per la collettività.

•	 Sostenibilità e mobilità urbana → Una regolamentazione efficace dei parcheggi può 
incentivare l’uso di mezzi di trasporto alternativi e favorire una gestione sostenibile 
del traffico, soprattutto nelle aree più sensibili dal punto di vista ambientale.

Il presente progetto nasce quindi dall’esigenza di fornire una visione organica e 
integrata della gestione della sosta nel Comune di Gambarogno, attraverso un 
approccio strutturato che tenga conto delle esigenze della cittadinanza, delle dinamiche 
di mobilità locale e delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie di pagamento e 
controllo.

1.3 /	 Obiettivi della regolamentazione dei parcheggi

L’obiettivo principale del progetto è la definizione di un sistema di regolamentazione 
dei parcheggi chiaro, uniforme ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze del 
Comune di Gambarogno e della sua popolazione. La nuova regolamentazione dovrà 
garantire una gestione più strutturata degli spazi di sosta, ottimizzando l’utilizzo delle 
aree pubbliche e migliorando l’accessibilità per residenti, commercianti e visitatori.
Nello specifico, il progetto si pone i seguenti obiettivi principali:

•	 Uniformare la regolamentazione della sosta tra le diverse zone del Comune, 
riducendo le disomogeneità esistenti e garantendo una maggiore equità 
nell’accesso ai parcheggi.

•	 Migliorare la gestione delle aree di sosta, ottimizzando la distribuzione dei parcheggi 
tra le diverse categorie di utenti (residenti, turisti, lavoratori, commercianti, ecc.).

•	 Verificare la conformità urbanistica e pianificatoria di ciascuna area di parcheggio, 
assicurando che la regolamentazione proposta sia coerente con le disposizioni 
territoriali e infrastrutturali vigenti.

•	 Aggiornare il quadro normativo e amministrativo, con l’adeguamento dell’ordinanza 
municipale e la predisposizione di un sistema regolatorio chiaro e applicabile.

•	 Introdurre e potenziare strumenti digitali per la gestione della sosta, come il 
sistema Parking Pay, al fine di facilitare il pagamento e il controllo dell’occupazione 
degli stalli.

•	 Definire un piano di implementazione sostenibile, che tenga conto delle esigenze 
operative del Comune e delle tempistiche necessarie per l’adeguamento delle 
infrastrutture e della segnaletica.

•	 Massimizzare l’efficienza economica del sistema di parcheggi, garantendo un 
equilibrio tra accessibilità per gli utenti e ritorno finanziario per l’Amministrazione 
comunale.

•	 Favorire una mobilità più sostenibile, regolamentando la sosta in modo da 
incentivare soluzioni di trasporto alternative e ridurre il traffico nelle aree più 
congestionate.

•	 Il progetto di regolamentazione e unificazione dei parcheggi rappresenta 
un’opportunità per razionalizzare l’uso delle aree di sosta, migliorare la qualità 
del servizio e ottimizzare le entrate per l’Ente pubblico, garantendo al contempo 
una maggiore equità e trasparenza nella gestione della mobilità urbana.
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2 /	 Analisi della situazione attuale

2.1 /	 Inquadramento territoriale e normativo

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Gambarogno è nato nel 2010 dall’aggregazione di nove Comuni: Caviano, 
Contone, Gerra (Gambarogno), Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, 
Sant’Abbondio e Vira (Gambarogno). Questa fusione ha portato a una diversificazione 
urbanistica significativa, comprendente aree residenziali, commerciali, turistiche e 
rurali, oltre a numerosi nuclei storici che caratterizzano il tessuto urbano del territorio.
Il sistema viario comunale è suddiviso in due grandi aree:

•	 Zona sopra i 210 m s.l.m., caratterizzata da un tessuto urbano più frammentato e 
prevalentemente residenziale, con una gestione della sosta meno strutturata e una 
domanda di parcheggio meno intensa ma più dispersa.

•	 Zona sotto i 210 m s.lm., che include le aree sotto alla ferrovia più densamente 
urbanizzate o quelle pianeggianti (Quartino, Cadepezzo, Contone), con una forte 
presenza di attività commerciali, servizi pubblici e strutture turistiche. Qui la 
domanda di parcheggio è più elevata e soggetta a fluttuazioni stagionali.

Oltre a questa suddivisione territoriale, il Comune presenta numerosi nuclei storici, 
spesso privi di parcheggi dedicati e caratterizzati da strade strette e spazi limitati, 
rendendo complessa la realizzazione di nuove aree di sosta. Questa particolarità 
rappresenta una delle principali sfide nella gestione della sosta comunale, poiché è 
necessario bilanciare le esigenze dei residenti con la tutela del patrimonio storico e 
l’accessibilità generale del territorio.
L’eterogeneità del territorio e delle sue necessità ha portato, nel tempo, alla Coesistenza 
di regolamentazioni diverse tra le varie zone del Comune, con criteri di gestione della 
sosta non uniformi. Il presente progetto si pone dunque l’obiettivo di armonizzare 
queste differenze, sviluppando un sistema di regolamentazione che garantisca 
maggiore efficienza, equità e sostenibilità nella gestione delle superfici di parcheggio.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La regolamentazione della sosta nel Comune di Gambarogno è attualmente disciplinata 
da normative cantonali e regolamenti comunali, tra cui:

•	 Legge Organica Comunale (LOC) del Cantone Ticino, che stabilisce le competenze 
del Consiglio Comunale e del Municipio in materia di gestione del territorio e delle 
infrastrutture pubbliche.

•	 Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici, che definisce l’uso delle aree di 
sosta, le categorie di utenti e le condizioni per abbonamenti e permessi.

•	 Ordinanza municipale sui posteggi pubblici, che definisce le modalità di utilizzo 
delle aree di sosta, le tariffe applicabili e le eventuali limitazioni temporali.

•	 Regolamento Organico Comunale, che stabilisce le competenze dell’amministrazione 
comunale nella gestione dei beni pubblici, compresi i parcheggi.

•	 Normative cantonali e federali sulla mobilità e sulla pianificazione territoriale, 
che influenzano la gestione delle aree di sosta in relazione alla viabilità e alla 
sostenibilità ambientale.
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L’analisi normativa evidenzia la necessità di un aggiornamento e un’armonizzazione 
delle disposizioni esistenti, per garantire una regolamentazione più chiara, omogenea 
e coerente con le esigenze attuali del Comune e della sua popolazione.
Il presente progetto si propone quindi di riorganizzare il sistema di gestione della sosta, 
aggiornando la legislazione comunale e definendo un piano operativo che consenta 
una regolamentazione più uniforme e funzionale su tutto il territorio, con particolare 
attenzione alle criticità dei nuclei storici e delle aree con alta densità di utilizzo.

2.2 /	Struttura attuale della regolamentazione dei parcheggi

La regolamentazione dei posteggi pubblici nel Comune di Gambarogno si presenta come 
il risultato di un’evoluzione stratificata, legata sia alle dinamiche territoriali pregresse 
che alla gestione successiva all’aggregazione comunale.
Attualmente, la struttura regolamentare è definita a livello generale da un regolamento 
sulla gestione dei posteggi pubblici e da un’ordinanza municipale che stabilisce le 
condizioni generali d’uso, le categorie di parcheggio e le disposizioni per il rilascio 
degli abbonamenti. A tale normativa si affiancano specifici provvedimenti locali 
(come segnali verticali, tavole complementari e delimitazioni orizzontali) che regolano 
puntualmente l’utilizzo delle singole aree di sosta.
Le principali caratteristiche del sistema attuale sono:

•	 Presenza di categorie multiple: i posteggi sono suddivisi in diverse tipologie (liberi, 
a disco orario, riservati, a pagamento, per disabili, ecc.), ognuna con criteri d’uso e 
regolamentazioni distinte.

•	 Modalità di pagamento eterogenee: convivono parchimetri tradizionali con sistemi 
digitali integrati (come Parkingpay) e abbonamenti con validità temporale variata.

•	 Regolamentazioni disomogenee: molte aree mantengono regole ereditate dalle ex 
entità comunali pre-aggregazione, senza un’uniformazione completa tra le diverse 
zone del territorio.

•	 Segnaletica non sempre coerente: in alcuni casi la segnaletica verticale presente in 
loco non corrisponde alle disposizioni normative attuali o alle condizioni effettive 
sul campo.

L’approccio vigente risulta quindi funzionale nelle singole situazioni, ma mostra 
diverse criticità sistemiche, che ostacolano una gestione integrata e una pianificazione 
strategica dell’insieme della sosta pubblica. In particolare, la gestione attuale rende 
complesso:

•	 offrire un’informazione chiara all’utenza;
•	 applicare criteri omogenei di controllo e verifica;
•	 aggiornare in modo efficiente i dati a disposizione dell’Amministrazione;
•	 valorizzare le potenzialità economiche delle aree di sosta.

Alla luce di questi elementi, si rende necessaria un’operazione di razionalizzazione 
dell’intero sistema, che tenga conto delle peculiarità locali, delle esigenze della 
popolazione residente e dell’evoluzione tecnologica in corso.
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2.3 /	Tipologie di parcheggi esistenti

La regolamentazione attualmente in vigore nel Comune di Gambarogno distingue 
diverse categorie di posteggi pubblici in base alla loro destinazione d’uso, modalità di 
fruizione e gestione operativa. Le principali tipologie sono le seguenti:

•	 Categoria A - Posteggi in zona bianca
Posteggi pubblici liberi, non soggetti a pagamento né a limiti temporali, salvo 
diversa indicazione tramite tavola complementare.

•	 Categoria B - Posteggi con disco orario
Spazi destinati alla sosta breve, in cui è obbligatorio esporre il disco orario. 
La durata massima è indicata dalla segnaletica verticale e varia a seconda della 
localizzazione e delle esigenze locali.

•	 Categoria C – Posteggi di servizio
Spazi riservati a determinati usi specifici, come veicoli di servizio comunale, 
fornitori, mense scolastiche, trasporto scolastico, ecc. L’uso è regolato da tavole 
complementari.

•	 Categoria D – Posteggi per disabili motulesi
Stalli riservati a veicoli muniti di apposito contrassegno per persone con mobilità 
ridotta. Sono distribuiti in modo capillare sul territorio, con priorità in prossimità di 
edifici pubblici, centri scolastici e infrastrutture di interesse collettivo.

•	 Categoria E – Posteggi a pagamento
Posteggi soggetti a pagamento orario tramite parchimetro fisico o applicazioni 
digitali. In alcune aree è prevista una tariffazione differenziata in base alla fascia 
oraria o al giorno della settimana.

•	 Categoria F – Posteggi a pagamento riservati (abbonamenti)
Posteggi soggetti a pagamento, ma utilizzabili solo da utenti muniti di apposito 
contrassegno rilasciato su base mensile o annuale, in genere residenti o utenti 
professionali.

Questa classificazione, riportata nel Regolamento comunale sulla gestione dei posteggi 
pubblici, consente una gestione teoricamente ordinata degli spazi di sosta. Tuttavia, 
l’applicazione pratica presenta disomogeneità, in parte dovute alla storia aggregativa 
del Comune e alla stratificazione delle regolamentazioni locali.

2.4 /	Sistemi di pagamento e gestione attuale

La gestione attuale dei parcheggi comunali si basa su un sistema misto, che integra 
modalità tradizionali e soluzioni digitali.

SISTEMI DI PAGAMENTO IN USO
•	 Parchimetri fisici

Presenti in alcune aree centrali o di elevata rotazione, in particolare nella parte a 
valle della ferrovia. Permettono il pagamento in contanti o tramite carte.

•	 Sistemi digitali
In fase di progressiva implementazione. Consentono il pagamento della sosta 
tramite app su smartphone, garantendo una maggiore flessibilità di gestione 
per l’utente e l’Amministrazione. In alcune aree, i parchimetri sono stati rimossi 
e il pagamento è consentito solo via app, soluzione che richiede un’adeguata 
comunicazione alla popolazione.
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•	 Abbonamenti cartacei o digitali
Rilasciati dal Comune su richiesta degli aventi diritto. I criteri di assegnazione sono 
regolati dal Regolamento comunale.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

L’attività amministrativa è attualmente gestita internamente dagli uffici comunali, con 
il supporto operativo di partner esterni per l’installazione e la manutenzione della 
segnaletica. La polizia comunale è incaricata dei controlli e dell’emissione di eventuali 
multe.

2.5 /	Criticità riscontrate

L’analisi condotta ha permesso di individuare numerose criticità legate sia agli aspetti 
normativi e gestionali, sia alle caratteristiche fisiche delle superfici adibite a parcheggio. 
Tra le principali problematiche emerse si segnalano:

•	 Disomogeneità regolamentare: le aree di sosta sul territorio presentano regole di 
utilizzo diverse, spesso legate a consuetudini locali precedenti all’aggregazione 
comunale. Questa frammentazione rende complessa sia la comprensione per 
l’utenza, sia il controllo da parte degli organi preposti.

•	 Inadeguatezza della segnaletica: in diversi casi, la segnaletica verticale non 
rispecchia le condizioni d’uso effettive o manca del tutto. Anche la segnaletica 
orizzontale è in parte degradata, assente o non conforme agli standard normativi 
attuali.

•	 Mancanza di conformità dimensionale: alcune superfici adibite a parcheggio 
presentano dimensioni inferiori a quelle previste dalla normativa VSS, limitando 
l’accessibilità, la funzionalità o la sicurezza degli stalli. In alcuni casi, l’assenza 
di adeguato spazio di manovra o di rispetto delle distanze minime rende gli spazi 
problematici per veicoli di dimensioni standard.

•	 Difficoltà nella digitalizzazione e nel monitoraggio: l’adozione di strumenti digitali 
come Parkingpay è avvenuta in modo progressivo ma non ancora sistematico. 
Alcune aree non sono coperte dal sistema o risultano configurate in modo incoerente 
rispetto alla regolamentazione in vigore.

•	 Assenza di una strategia unitaria di gestione: l’attuale sistema non si fonda su 
una visione pianificatoria condivisa a livello comunale, ma è piuttosto il risultato di 
interventi puntuali e successivi, spesso non coordinati fra loro.

Questi aspetti sottolineano la necessità di una ristrutturazione complessiva del sistema 
parcheggi, finalizzata all’uniformazione, alla chiarezza normativa e all’ottimizzazione 
dell’uso del suolo pubblico.
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2.6 /	Accessibilità ai sistemi digitali per tutte le fasce di utenti

Uno degli elementi più significativi della nuova strategia di regolamentazione della 
sosta riguarda l’introduzione di sistemi di pagamento completamente digitali, tramite 
applicazioni o piattaforme online (come ParkingPay). Questa scelta è dettata dalla 
volontà di rendere la gestione più efficiente, moderna e sostenibile, riducendo l’onere 
amministrativo per il Comune e migliorando l’esperienza dell’utenza.
Tuttavia, la transizione digitale potrebbe rappresentare un ostacolo per una parte 
della popolazione, in particolare per le persone anziane o meno abituate all’uso di 
strumenti informatici. Per questo motivo, è importante considerare fin da subito misure 
di accompagnamento e supporto.
Il Comune di Gambarogno è già attivo in questo ambito e dispone di uno sportello 
dedicato al supporto digitale, pensato proprio per aiutare i cittadini meno avvezzi alla 
tecnologia. Questo sportello svolge un ruolo di ponte tra i servizi digitali e l’utenza, 
offrendo assistenza concreta per la creazione degli account, l’utilizzo delle app, la 
gestione dei pagamenti e altre operazioni quotidiane legate alla digitalizzazione.
Nel contesto della nuova regolamentazione dei parcheggi, lo sportello comunale potrà 
essere valorizzato e, se necessario, potenziato per:

•	 Accompagnare i cittadini nel passaggio al nuovo sistema.
•	 Offrire momenti informativi o di formazione leggera.
•	 Assicurare un punto di riferimento accessibile e umano sul territorio.

Inoltre, sarà importante valutare l’inserimento di informazioni chiare sulla segnaletica 
e nei materiali informativi (cartacei e digitali) per aiutare anche i meno esperti a 
comprendere le nuove modalità di fruizione degli stalli.
In questo modo, il progetto potrà coniugare innovazione e inclusività, garantendo che 
tutti i cittadini del Comune possano beneficiare del nuovo sistema, senza esclusioni.

2.7 /	 Situazione attuale dei posteggi sul territorio comunale

In questa sezione si presenta una panoramica sintetica della situazione attuale della 
sosta nel Comune di Gambarogno, frutto del rilievo dettagliato condotto sul territorio.
Le aree di parcheggio sono state suddivise tra quelle situate sopra i 210 m s.l.m. (zona 
a monte della ferrovia) e quelle situate sotto i 210 m s.l.m. (zona a valle), in linea con 
l’impostazione metodologica adottata per l’intero progetto.
Le tabelle seguenti riportano il numero di aree censite e il numero totale di stalli rilevati, 
suddivisi per ciascuna zona.
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NUMERO POSTEGGI SOPRA I 210 M S.L.M.

A B C D E F totale

Contone 0 0 0 0 0 0 0
Magadino 26 0 0 0 0 0 26
Vira 39 0 1 1 0 0 41
S. Nazzaro 126 0 3 0 0 0 129
Gerra 9 0 0 0 0 0 9
Caviano 50 0 0 0 0 0 50
Sant’Abbondio 40 0 0 1 0 0 41
Piazzogna 42 0 2 1 0 0 45
Indemini 43 0 0 0 0 0 43

totale 375 0 6 3 0 0 384

tabella 1 / situazione attuale del numero di posteggi sopra i 210 m s.l.m.

NUMERO POSTEGGI SOTTO I 210 M S.L.M.

A B C D E F totale

Contone 128 0 2 4 0 0 134
Magadino 194 4 5 7 48 0 258
Vira 25 2 1 1 58 20 107
S. Nazzaro 53 0 0 2 17 0 72
Gerra 41 0 2 1 75 24 143
Caviano 46 0 0 0 0 1 47
Sant’Abbondio 0 0 0 0 6 0 6
Piazzogna 0 0 0 0 0 0 0
Indemini 0 0 0 0 0 0 0

totale 487 6 10 15 204 45 767

tabella 2 / situazione attuale del numero di posteggi sotto i 210 m s.l.m.

TOTALITÀ DEI POSTEGGI SUL TERRITORIO DEL GAMBAROGNO

A B C D E F totale

Contone 375 0 6 3 0 0 384
Indemini 487 6 10 15 204 45 767

totale 862 6 16 18 204 45 1’151

tabella 3 / somma dei posteggi attuali sul territorio comunale
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3 /	 Analisi dei parcheggi sopra i 210 m s.l.m.

La presente sezione è dedicata all’analisi tecnica delle aree di parcheggio situate al di 
sopra della linea ferroviaria, corrispondente approssimativamente alla quota di 210 m 
s.l.m. Si tratta di una parte del territorio storicamente meno regolamentata rispetto alla 
fascia a valle, ma con potenzialità e criticità proprie, anche legate alla morfologia, alla 
presenza di nuclei storici e alla frammentazione insediativa.

3.1 /	 Obiettivi specifici dell’intervento

Gli obiettivi specifici previsti per l’area sopra i 210 m s.l.m. includono:

•	 Uniformare la regolamentazione delle superfici di sosta, integrando quelle 
attualmente non disciplinate in un sistema coerente.

•	 Individuare per ciascuna area le modalità d’uso più adeguate (libera, disco orario, 
pagamento digitale, riservata, ecc.).

•	 Adeguare la segnaletica verticale e orizzontale alle nuove regole e standard tecnici.
•	 Verificare gli attuali stalli da un profilo pianificatorio ed edilizio, procedendo, 

laddove necessario, con la formalizzazione delle domande di costruzione o di 
regolarizzazione per quelli privi di autorizzazione, così da assicurare la piena 
conformità alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti.

•	 Verificare che le superfici di parcheggio soddisfino le dimensioni e le condizioni 
minime normative, e proporre adeguamenti là dove necessario.

3.2 /	Analisi delle aree di parcheggio

Nella fascia a monte della ferrovia, ciascuna area di parcheggio è stata oggetto di una 
verifica puntuale mediante rilievi in loco, condotti in stretta collaborazione con l’UTC del 
Comune. Durante questi sopralluoghi:

•	 Si sono raccolti dati su numero e dimensioni degli stalli, tipi di accesso e manovra, 
stato della pavimentazione, barriere visive, ostacoli e potenzialità di ampliamento.

•	 Sono state rilevate fotografie e misurazioni precise da inserire nelle schede tecniche 
corrispondenti.

•	 Il catasto comunale dei parcheggi è stato aggiornato con le nuove informazioni 
acquisite, integrando aree precedentemente mancanti o incomplete e armonizzando 
la documentazione tecnica alla realtà effettiva.

Le schede tecniche aggiornate per ogni area, contenenti tutti i dati rilevati, sono parte 
del presente incarto e verranno usate come base per le successive fasi progettuali.

3.3 /	Conformità urbanistica e verifiche normative

L’analisi delle aree di parcheggio a monte della ferrovia ha incluso una verifica puntuale 
della conformità urbanistica e pianificatoria degli stalli esistenti. Questo passaggio è 
risultato essenziale per regolarizzare situazioni pregresse e garantire la coerenza degli 
interventi con la normativa in vigore.
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In particolare, l’approccio adottato ha previsto:

•	 Verifica della destinazione di zona secondo il PR comunale, con attenzione alle 
aree sensibili (centri storici, zone residenziali dense, aree verdi, spazi scolastici).

•	 Controllo della presenza di licenze edilizie, ove necessarie, per gli stalli esistenti o 
per modifiche avvenute nel tempo.

•	 Analisi delle preesistenze, in particolare per posteggi che risultano essere in uso 
da decenni senza formale autorizzazione edilizia.

•	 Valutazione del rispetto delle norme dimensionali VSS per quanto concerne 
larghezza, lunghezza e pendenza degli stalli, e verifica dell’accessibilità in caso di 
posteggi riservati ai disabili.

•	 Controllo degli aspetti di sicurezza viaria e accessibilità, soprattutto nei nuclei e 
nei comparti con spazi ridotti o accessi critici;

•	 Confronto con gli uffici cantonali in merito alla regolarizzazione di specifiche 
casistiche, con l’obiettivo di condividere un approccio coerente sul piano 
procedurale e amministrativo.

A seguito di queste verifiche, sono state individuate alcune situazioni che richiederanno 
eventuali modifiche progettuali per garantire la piena conformità normativa prima 
dell’attuazione delle nuove misure regolamentari.

3.4 /	Proposta di regolamentazione aggiornata

Sulla base delle verifiche tecniche, delle valutazioni urbanistiche e delle esigenze 
funzionali emerse durante l’analisi, è stata elaborata una proposta di regolamentazione 
aggiornata per le 42 aree di parcheggio situate a monte della ferrovia.
L’obiettivo della nuova regolamentazione è garantire:

•	 Omogeneità normativa tra le diverse aree comunali, superando le disomogeneità 
ereditate dalle precedenti suddivisioni territoriali.

•	 Coerenza con l’ordinanza municipale aggiornata, in particolare per quanto riguarda 
le categorie di stalli, le modalità di fruizione e le fasce orarie.

•	 Chiarezza per l’utenza, attraverso l’impiego di una segnaletica uniforme e facilmente 
leggibile.

•	 Compatibilità con i sistemi di pagamento digitali, in particolare con l’infrastruttura 
ParkingPay già adottata in parte del Comune.

Le proposte elaborate prevedono per ciascuna area:

•	 La ridefinizione del numero e della geometria degli stalli, garantendo il rispetto 
delle norme VSS per quanto concerne le dimensioni minime, l’accessibilità e le 
condizioni di sicurezza.

•	 L’individuazione del tipo di regolamentazione più adatta (zona disco, pagamento 
digitale, uso misto, riservato disabili o carico/scarico).

•	 L’introduzione, ove opportuno, di limitazioni orarie specifiche per conciliare le 
esigenze di residenti, scuole, attività economiche e visitatori.

•	 L’individuazione di stalli speciali (servizio, scolastici, bus, disabili), in conformità 
con i bisogni funzionali locali e le normative cantonali e federali.
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•	 La definizione di futuri adeguamenti tariffari, in coerenza con l’ordinanza municipale, 
ma lasciando al Comune la facoltà di modularli in funzione delle necessità locali e 
degli obiettivi strategici.

Tutti gli interventi sono stati riportati nelle schede tecniche specifiche per ogni 
comparto. Le planimetrie e le tabelle riassuntive completano la documentazione e 
permettono di valutare in modo chiaro la proposta.

3.5 /	Situazione aggiornata dei posteggi

La tabella seguente riassume la situazione aggiornata delle aree di parcheggio situate 
sopra la quota di 210 metri s.l.m., oggetto della Fase 1 del presente progetto.
Le informazioni riportate costituiscono la base tecnica per la futura implementazione 
della segnaletica e per la successiva fase autorizzativa.

A B C D E F totale

Contone 0 0 0 0 0 0 0
Magadino 0 0 0 0 25 0 25
Vira 0 0 1 1 39 0 41
S. Nazzaro 0 0 3 0 124 0 127
Gerra 0 0 0 0 9 0 9
Caviano 0 0 0 0 48 0 48
Sant’Abbondio 0 0 0 1 40 0 41
Piazzogna 0 0 2 1 42 0 45
Indemini 0 0 0 0 43 0 43

totale 0 0 6 3 370 0 379

tabella 4 / nuova situazione del numero di posteggi sotto i 210 m s.l.m.
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4 /	 Analisi dei parcheggi sotto i 210 m s.l.m.

Le aree di parcheggio situate sotto i 210 m s.l.m. sono già state oggetto di una 
regolamentazione specifica da parte dell’Amministrazione comunale in anni recenti. 
Questo progetto non prevede una revisione completa di tali regolamentazioni, bensì 
un aggiornamento mirato della segnaletica verticale esistente, con l’obiettivo di 
uniformare l’approccio visivo, normativo e operativo a quello previsto per le aree di 
nuova regolamentazione.

4.1 /	 Analisi delle regolamentazioni esistenti

Le regolamentazioni attualmente in vigore in questa fascia territoriale sono in generale 
già ben strutturate e coerenti con le esigenze locali. Le principali modalità di sosta 
previste includono:

•	 disco orario per la sosta breve;
•	 parcheggi a pagamento, regolati tramite parchimetri o sistema digitale;
•	 posteggi riservati (per residenti, carico/scarico, disabili, ecc.).

Tuttavia, si evidenzia una certa eterogeneità nella rappresentazione grafica e 
nell’applicazione dei criteri segnaletici, spesso derivante da un’evoluzione progressiva 
delle regole adottate nel tempo.

4.2 /	Confronto con l’analisi effettuata tra il 2012 e il 2016

Le precedenti analisi svolte tra il 2012 e il 2016 costituiscono la base della 
regolamentazione attuale. In tale periodo il Comune aveva già provveduto a definire 
molte delle regole oggi applicate, soprattutto nelle aree a maggiore pressione turistica 
o commerciale. Il presente progetto ha verificato la coerenza tra le condizioni odierne e 
quanto previsto allora, confermando l’efficacia dell’impianto normativo ma individuando 
alcune necessità di adeguamento formale.

4.3 /	Adeguamenti normativi e tecnici

Per i parcheggi situati sotto i 210 m s.l.m., già oggetto di una precedente regolamentazione 
tra il 2012 e il 2016, il presente progetto prevede unicamente adeguamenti puntuali 
senza modificare la struttura funzionale degli stalli.
Gli interventi principali riguardano:

•	 aggiornamento della segnaletica verticale secondo i nuovi modelli definiti 
nell’ambito del presente progetto;

•	 introduzione di tavole complementari dove necessario, in particolare per esplicitare 
periodi scolastici, fasce orarie o modalità di pagamento;

•	 sostituzione di segnaletica obsoleta o non conforme con elementi coerenti con la 
nuova impostazione grafica e normativa;

•	 estensione del pagamento digitale mediante piattaforme come ParkingPay a tutti 
i posteggi che erano precedentemente a disco orario, con alcune eccezioni dove il 
disco orario sarà mantenuto per specifiche esigenze locali.
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Tutti gli adeguamenti sono stati pianificati in stretta coerenza con la nuova struttura 
dell’ordinanza municipale e con l’obiettivo di facilitare la gestione unificata dei 
parcheggi sull’intero territorio comunale.

4.4 /	Aggiornamento dell’ordinanza municipale

Parallelamente alla revisione della segnaletica, il testo dell’ordinanza municipale sulla 
sosta verrà aggiornato per:

•	 recepire le nuove modalità di pagamento digitale;
•	 definire in modo chiaro le fasce orarie di validità del pagamento o delle limitazioni;
•	 indicare le eccezioni con disco orario e le condizioni di applicazione;
•	 garantire coerenza tra il testo normativo e la segnaletica fisica presente sul territorio.

4.5 /	 Sintesi delle modifiche proposte

In sintesi, le principali modifiche introdotte per le aree sotto i 210 m s.l.m. comprendono:

•	 sostituzione del disco orario con pagamento digitale in gran parte delle aree di 
parcheggio;

•	 mantenimento del disco orario in alcune zone selezionate;
•	 introduzione di tariffe di sosta dove precedentemente non previste;
•	 ridefinizione delle fasce orarie in funzione delle nuove modalità di gestione;
•	 aggiornamento della segnaletica verticale per riflettere il nuovo sistema;
•	 revisione dell’ordinanza municipale per allinearla alla nuova regolamentazione.

4.6 /	Situazione aggioranta dei posteggi

La tabella riportata di seguito presenta il quadro aggiornato delle aree di parcheggio 
situate sotto i 210 metri s.l.m., per le quali il progetto prevede unicamente l’adeguamento 
della segnaletica esistente.
Le informazioni raccolte sono pronte per essere utilizzate nella fase esecutiva.

A B C D E F totale

Contone 0 0 2 4 128 0 134
Magadino 0 4 5 7 242 0 258
Vira 0 2 1 1 83 20 107
S. Nazzaro 0 0 0 3 107 0 110
Gerra 0 0 2 1 116 24 143
Caviano 0 0 0 0 46 1 47
Sant’Abbondio 0 0 0 0 6 0 6
Piazzogna 0 0 0 0 0 0 0
Indemini 0 0 0 0 0 0 0

totale 0 6 10 16 728 45 805

tabella 5 / nuova situazione del numero di posteggi sopra i 210 m s.l.m.
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5 /	 Pianificazione e attuazione della strategia di 
regolamentazione

5.1 /	 Definizione delle fasi di implementazione

L’attuazione della strategia di regolamentazione sarà articolata in fasi distinte, ognuna 
con obiettivi ben definiti. In particolare, accanto alla fase politica di approvazione, si 
inseriscono le attività fondamentali per la strutturazione amministrativa del sistema.
Le principali fasi previste sono:

•	 Fase 1 - Progettazione e validazione tecnica (attuale fase di progetto)
Rilievi, verifica delle conformità, redazione delle schede tecniche, stesura delle 
proposte regolamentari per le aree sopra i 210 m s.l.m. Parallelamente, verifica e 
aggiornamento delle aree regolamentate sotto i 210 m s.l.m.

•	 Fase 2 - Approvazione politica, creazione del catasto e aggiornamento dell’ordinanza
Consegnare il progetto definitivo al Municipio, promuovere l’approvazione in sede 
politica, predisporre formalmente il catasto dei posteggi e aggiornare l’ordinanza 
municipale affinché siano coerenti con la nuova regolamentazione. Una volta 
cresciuta in giudicato l’ordinanza, si potrà procedere con l’avvio delle procedure 
formali per la modifica della segnaletica, coinvolgendo le autorità cantonali 
competenti.

•	 Fase 3 – Pubblicazione e procedure d’appalto
Avvio delle procedure di appalto per la fornitura e posa della segnaletica verticale e 
orizzontale. In questa fase verranno predisposti i capitolati, definite le forniture, e 
coinvolti gli operatori per l’esecuzione dei lavori.

•	 Fase 4 - Implementazione sul territorio
Realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, attivazione dei sistemi 
digitali di pagamento, attività informative verso la popolazione e fase di transizione 
con il supporto della Polizia comunale.

•	 Fase 5 - Messa a regime e monitoraggio
Termine della fase informativa, applicazione concreta delle tariffe, e monitoraggio 
continuo degli effetti della nuova regolamentazione, con eventuali aggiustamenti 
operativi.
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5.2 /	Cronoprogramma dei lavori

Il cronoprogramma previsto per l’attuazione del progetto si articola come segue:

periodo attività

marzo - settembre 2025
Rilievi, analisi, redazione delle schede tecniche e proposta di 
regolamentazione per le aree sopra i 210 m s.l.m.; verifica e 
aggiornamento delle aree già regolamentate sotto i 210 m s.l.m.

ottobre - dicembre 2025

L’intero incarto progettuale verrà sottoposto all’approvazione del 
Municipio. In seguito, sarà avviata la pubblicazione dell’ordinanza 
relativa al catasto dei posteggi. Una volta cresciuta in giudicato, il 
Municipio procederà con l’allestimento del messaggio municipale 
per la richiesta del credito di costruzione al Consiglio comunale.

dicembre 2025 Il credito per l’esecuzione delle opere sarà sottoposto 
all’approvazione del Consiglio comunale

gennaio - marzo 2025 Pubblicazione degli atti, predisposizione dei capitolati e avvio delle 
procedure di appalto per la fornitura e posa della segnaletica

aprile - settembre 2026

Esecuzione dei lavori (posa segnaletica, attivazione dei sistemi 
di pagamento digitale), avvio della comunicazione pubblica, 
accompagnamento della fase transitoria da parte della Polizia 
comunale... garantendo la necessaria informazione

tabella 6 / dettaglio del cronoprogramma di lavoro

5.3 /	Monitoraggio e gestione del progetto

La gestione del progetto verrà condotta in stretta collaborazione tra i soggetti coinvolti:

•	 Studio incaricato: coordinamento operativo, redazione degli elaborati e supporto 
tecnico continuo al Comune.

•	 Ufficio Tecnico Comunale: verifica della coerenza urbanistica e pianificatoria, 
supporto nella comunicazione interna.

•	 Municipio: approvazione delle fasi chiave e definizione delle strategie comunicative 
verso la popolazione.

•	 Polizia comunale: accompagnamento nella fase di transizione e controllo a regime.

Durante la fase esecutiva e nella fase post-implementazione, sarà importante 
prevedere un monitoraggio continuo degli effetti della nuova regolamentazione al fine 
di correggere tempestivamente eventuali criticità e garantire una gestione flessibile e 
adattabile alle esigenze della cittadinanza.

5.4 /	 Comunicazione e fase transitoria

L’introduzione di una nuova regolamentazione dei parcheggi comunali rappresenta un 
cambiamento rilevante nella quotidianità di cittadini, turisti, pendolari e altre categorie 
di utenti del territorio. Per garantire il buon esito del progetto, è fondamentale prevedere 
una fase di comunicazione istituzionale chiara, capillare e graduale.

COMUNICAZIONE VERSO LA POPOLAZIONE
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Il Municipio, supportato dall’Ufficio Tecnico Comunale, avrà il compito di informare 
in modo puntuale la popolazione sull’entrata in vigore delle nuove regole. Tale 
comunicazione potrà avvenire attraverso diversi canali:

•	 pubblicazione sul sito internet del Comune;
•	 comunicazioni cartacee (volantini, lettere, avvisi pubblici);
•	 segnaletica temporanea informativa presso le aree di parcheggio;
•	 articoli su giornali locali e bollettini comunali;
•	 collaborazione con i rappresentanti di quartiere o le associazioni locali.

Particolare attenzione sarà dedicata alle aree più sensibili (come i nuclei storici o le zone 
a forte afflusso stagionale), dove la comunicazione dovrà essere chiara e comprensibile 
anche per utenti occasionali o temporanei.

FASE DI TRANSIZIONE OPERATIVA

Durante la fase iniziale successiva all’attuazione del nuovo sistema, sarà prevista una 
fase di accompagnamento della popolazione, con l’obiettivo di favorire l’adattamento 
progressivo alle nuove regole.
In questa fase, la Polizia comunale e gli operatori tecnici saranno coinvolti per:

•	 fornire spiegazioni direttamente sul territorio;
•	 segnalare verbalmente eventuali infrazioni, senza applicare sanzioni immediate;
•	 monitorare le criticità emergenti e raccogliere osservazioni dagli utenti.

Solo al termine di questo periodo di transizione, la cui durata sarà stabilita dal 
Municipio, si passerà all’effettiva applicazione delle sanzioni previste per la violazione 
delle nuove disposizioni.
Questa modalità graduale permetterà di:

•	 ridurre l’impatto sociale del cambiamento;
•	 favorire la comprensione delle regole;
•	 dare tempo ai cittadini per adeguarsi, soprattutto a nuove modalità di pagamento 

digitale;
•	 verificare sul campo eventuali aggiustamenti da apportare alla regolamentazione 

prima della sua applicazione definitiva.

5.5 /	 Test procedurali su aree pilota

Nel corso dello sviluppo del presente progetto, sono stati realizzati alcuni test 
procedurali su aree di parcheggio selezionate per le loro caratteristiche rappresentative 
e strategiche. Nello specifico, le zone interessate sono state:

•	 il parcheggio sterrato della Vadina a Vira;
•	 il parcheggio presso il centro sportivo di Magadino.
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Entrambe le aree si distinguono per criticità specifiche (alta affluenza stagionale, 
utilizzi diversificati, necessità di regolamentazione puntuale) e si sono rivelate ideali 
per anticipare l’applicazione delle nuove regole di gestione, valutando in concreto:

•	 la chiarezza della segnaletica proposta;
•	 la funzionalità degli strumenti di pagamento digitale;
•	 la comprensibilità delle tavole complementari;
•	 il comportamento degli utenti nelle nuove condizioni regolamentari.

Questi test hanno permesso di identificare margini di miglioramento, sia a livello 
comunicativo sia organizzativo, e di correggere alcuni dettagli prima dell’estensione 
del progetto all’intero territorio comunale.
Inoltre, sono stati coinvolti il Cantone e la Polizia comunale per un confronto diretto 
sulle implicazioni operative, ricevendo un riscontro utile anche in vista della fase di 
accompagnamento e controllo sul territorio.
L’esperienza maturata con questi test costituirà una base importante per agevolare 
l’implementazione graduale delle nuove misure e ridurre il rischio di incomprensioni o 
inefficienze durante la fase attuativa.
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6 /	 Analisi dei costi e benefici economici

L’attuazione del presente progetto comporta dei costi legati principalmente alla 
posa della nuova segnaletica verticale, agli eventuali interventi di adeguamento 
puntuale sul campo stradale e alla gestione della comunicazione e della transizione. 
La stima economica è stata sviluppata sulla base delle analisi progettuali e tenendo 
conto dell’estensione territoriale dell’intervento.

6.1 /	 Preventivo dei costi ±10%

Il preventivo generale dei costi è contenuto in un documento separato allegato al 
presente rapporto.
Di seguito è presntata la ricapitolazione del preventivo dei costi, con una precisione di 
±10%, come da standard di progettazione in fase definitiva. I costi includono le forniture 
e le prestazioni necessarie all’esecuzione delle misure previste (segnaletica verticale, 
opere accessorie, supporto alla comunicazione e fase transitoria).

200 segnaletica e arredo urbano 169’450,00 CHF
210 opere di segnaletica verticale 128’540,00 CHF
220 opere di segnaletica orizzontale 39’280,00 CHF
230 elementi di arredo 1’630,00 CHF

800 altre opere 4’059,00 CHF
810 misure informative 4’059,00 CHF

somma delle prestazioni, IVA esclusa 173’509,00 CHF
imprevisti 5% 8’675,45 CHF

900 onorari 35’991,90 CHF
910 ingegnere urbano, progettazione e DL 27’991,40 CHF

950 parkingpay, progettazione e gestione 8’000,00 CHF

investimento, IVA esclusa 218’176,35 CHF
arrotondamenti 140,00 CHF
IVA 8,10% 17’683,65 CHF

totale opera, IVA inclusa 236’000,00 CHF

tabella 7 / ricapitolazione del preventivo dei costi ±10%

6.2 /	Benefici economici derivanti dalla nuova regolamentazione

L’adozione di un sistema unificato di gestione dei parcheggi permette di conseguire 
benefici economici diretti e indiretti per l’Amministrazione comunale:

•	 Ottimizzazione delle entrate derivanti dalla sosta, grazie all’introduzione del 
pagamento digitale su un maggior numero di posteggi;

•	 Riduzione dei costi di gestione legati al controllo manuale e alla manutenzione dei 
parchimetri tradizionali, sostituiti da sistemi digitali;

•	 Diminuzione dell’evasione grazie a sistemi più tracciabili e controllabili da remoto;
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•	 Maggiore rotazione dei veicoli nei posteggi ad alta domanda, con ricadute positive 
sul commercio e sui servizi locali;

•	 Efficienza amministrativa, grazie a una gestione centralizzata e omogenea del 
sistema di sosta.

6.3 /	Impatto finanziario sul bilancio comunale

L’investimento iniziale previsto per la realizzazione del progetto rappresenta una spesa 
straordinaria che sarà oggetto di un apposito credito da parte del Consiglio comunale.
Tuttavia, i benefici attesi in termini di aumento delle entrate e razionalizzazione della 
gestione permetteranno, nel medio periodo, un rientro dell’investimento e una migliore 
allocazione delle risorse comunali.
Inoltre, l’introduzione del sistema digitale consente di pianificare meglio gli investimenti 
futuri, adattando progressivamente il sistema di sosta all’evoluzione delle esigenze 
della popolazione e delle dinamiche territoriali.
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7 /	 Conclusioni

7.1 /	 Sintesi degli interventi proposti

Il progetto presentato mira a regolamentare e unificare il sistema di sosta del Comune 
di Gambarogno attraverso un approccio strutturato, coerente e conforme alle normative 
vigenti.
Gli interventi principali comprendono:

•	 l’elaborazione di una proposta di regolamentazione aggiornata per le aree sopra i 
210 m s.l.m.;

•	 l’adeguamento grafico e normativo delle aree già regolamentate sotto tale quota;
•	 la creazione del catasto dei posteggi aggiornato e la revisione dell’ordinanza 

municipale;
•	 la pianificazione di una fase attuativa graduale, comprensiva di accompagnamento 

e informazione pubblica.

7.2 /	 Vantaggi della nuova regolamentazione

L’unificazione delle regole e l’introduzione di sistemi di pagamento digitali 
consentiranno:

•	 una maggiore trasparenza e uniformità nella gestione;
•	 un incremento della rotazione nei posteggi più strategici;
•	 una semplificazione dei controlli da parte della Polizia comunale;
•	 un miglioramento dell’efficienza amministrativa e dell’accessibilità per l’utenza;
•	 medio periodo, si prevede un miglioramento dell’esperienza d’uso e un aumento 

delle entrate a fronte di un investimento contenuto.

7.3 /	 Prossimi passi e sviluppo futuro

Il presente progetto definisce una base tecnica e pianificatoria solida per l’unificazione 
e regolamentazione dei parcheggi comunali. La sua attuazione richiederà ora 
l’esecuzione di una serie di attività operative e amministrative, che coinvolgeranno 
sia l’Amministrazione comunale sia i diversi attori tecnici incaricati. Di seguito sono 
elencate in sintesi le principali tappe previste:

•	 approvazione dell’incarto da parte del Municipio.
•	 Redazione del messaggio municipale per la richiesta di credito al Consiglio 

comunale.
•	 completamento e validazione del catasto dei posteggi secondo la nuova codifica.
•	 aggiornamento interno dell’ordinanza municipale sulla base della nuova 

regolamentazione.
•	 votazione del credito in Consiglio comunale.
•	 avvio delle procedure di appalto per la fornitura e posa della segnaletica.
•	 implementazione della nuova segnaletica, attivazione dei sistemi di pagamento 

digitale e collaudo dell’opera.
•	 predisposizione del materiale informativo per la cittadinanza.
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•	 comunicazione pubblica della nuova regolamentazione tramite canali ufficiali.
•	 avvio della fase transitoria con posa della segnaletica e presenza della Polizia.
•	 fine del periodo transitorio.
•	 verifica finale e ottimizzazione del sistema se necessario.
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versione 9 ottobre 2025

CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND

200 segnaletica e arredo urbano 19'430.00 CHF 46'965.00 CHF 17'770.00 CHF 31'225.00 CHF 10'315.00 CHF 17'475.00 CHF 7'135.00 CHF 12'775.00 CHF 6'360.00 CHF 169'450.00 CHF

210 opere di segnaletica verticale 19'430.00 CHF 40'980.00 CHF 10'680.00 CHF 20'850.00 CHF 9'670.00 CHF 11'690.00 CHF 3'410.00 CHF 7'300.00 CHF 4'530.00 CHF 128'540.00 CHF

220 opere di segnaletica orizzontale 0.00 CHF 5'985.00 CHF 7'090.00 CHF 10'375.00 CHF 645.00 CHF 5'785.00 CHF 3'725.00 CHF 3'845.00 CHF 1'830.00 CHF 39'280.00 CHF

230 elementi di arredo 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 1'630.00 CHF 0.00 CHF 1'630.00 CHF

800 altre opere 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 4'059.00 CHF

810 misure informative 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 451.00 CHF 4'059.00 CHF

somma delle prestazioni, IVA esclusa 19'881.00 CHF 47'416.00 CHF 18'221.00 CHF 31'676.00 CHF 10'766.00 CHF 17'926.00 CHF 7'586.00 CHF 13'226.00 CHF 6'811.00 CHF 173'509.00 CHF

imprevisti 5% 994.05 CHF 2'370.80 CHF 911.05 CHF 1'583.80 CHF 538.30 CHF 896.30 CHF 379.30 CHF 661.30 CHF 340.55 CHF 8'675.45 CHF

900 onorari 4'124.00 CHF 9'835.75 CHF 3'779.65 CHF 6'570.75 CHF 2'233.25 CHF 3'718.45 CHF 1'573.60 CHF 2'743.55 CHF 1'412.90 CHF 35'991.90 CHF

910 ingegnere urbano, progettazione e DL 3'207.35 CHF 7'649.55 CHF 2'939.55 CHF 5'110.25 CHF 1'736.85 CHF 2'891.95 CHF 1'223.85 CHF 2'133.75 CHF 1'098.80 CHF 27'991.90 CHF

950 parkingpay, progettazione e gestione 916.65 CHF 2'186.20 CHF 840.10 CHF 1'460.50 CHF 496.40 CHF 826.50 CHF 349.75 CHF 609.80 CHF 314.10 CHF 8'000.00 CHF

investimento, IVA esclusa 24'999.05 CHF 59'622.55 CHF 22'911.70 CHF 39'830.55 CHF 13'537.55 CHF 22'540.75 CHF 9'538.90 CHF 16'630.85 CHF 8'564.45 CHF 218'176.35 CHF

arrotondamenti -22.20 CHF 506.95 CHF 215.05 CHF -52.55 CHF 338.50 CHF -339.10 CHF -288.20 CHF 20.40 CHF -238.85 CHF 140.00 CHF

IVA 8.10% 2'023.15 CHF 4'870.50 CHF 1'873.25 CHF 3'222.00 CHF 1'123.95 CHF 1'798.35 CHF 749.30 CHF 1'348.75 CHF 674.40 CHF 17'683.65 CHF

totale opera, IVA inclusa 27'000.00 CHF 65'000.00 CHF 25'000.00 CHF 43'000.00 CHF 15'000.00 CHF 24'000.00 CHF 10'000.00 CHF 18'000.00 CHF 9'000.00 CHF 236'000.00 CHF

totale
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versione

210 opere di segnaletica verticale

prezzo CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

quantità CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND

100 opere a regia 320.00 640.00 160.00 320.00 160.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1'920.00

.01 Somma degli importi di salari, 

materiali e macchinari ore 320.00 640.00 160.00 320.00 160.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1'920.00

CON 4.00

MAG 8.00

VIR 2.00

SNA 4.00

GER 2.00

CAV 1.00

SAB 1.00

PIA 1.00

IND 1.00

totale 24.00

200 impianto di cantiere 600.00 1'950.00 600.00 1'050.00 650.00 550.00 200.00 300.00 350.00 6'250.00

.01 Per tutta la durata delle prestazioni 

dell'imprenditore gl 600.00 1'950.00 600.00 1'050.00 650.00 550.00 200.00 300.00 350.00 6'250.00

CON 12.00

MAG 39.00

VIR 12.00

SNA 21.00

GER 13.00

CAV 11.00

SAB 4.00

PIA 6.00

IND 7.00

totale 125.00

300 smontaggi e rimozioni 1'710.00 2'790.00 720.00 580.00 560.00 610.00 80.00 70.00 7'120.00

.01 Smontaggio di segnaletica e trasporto 

in discarica di parte del materiale

pz 350.00 1'190.00 560.00 420.00 560.00 210.00 70.00 3'360.00

CON 5.00

MAG 17.00

VIR 8.00

SNA 6.00

GER 8.00

CAV 3.00

PIA 1.00

totale 48.00

totalequantitàpos.
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80.00

50.00
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versione

210 opere di segnaletica verticale

prezzo CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

quantità CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND
totalequantitàpos.
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.02 Rimozione completa di segnaletica pz 1'360.00 1'600.00 160.00 160.00 400.00 80.00 3'760.00

CON 17.00

MAG 20.00

VIR 2.00

SNA 2.00

CAV 5.00

SAB 1.00

totale 47.00

400 fornitura e posa 16'800.00 35'600.00 9'200.00 18'900.00 8'300.00 10'450.00 3'050.00 6'850.00 4'100.00 113'250.00

.01 Fornitura e posa di segnaletica 

grande; compresa la fondazione, il 

montate e il telaio 10'400.00 3'900.00 14'300.00

CON 8.00

MAG 3.00

.02 Fornitura e posa di segnaletica 

normale; compresa la fondazione, il 

montate e il telaio 2'200.00 7'700.00 6'050.00 11'550.00 5'500.00 6'600.00 1'650.00 4'400.00 1'650.00 47'300.00

CON 4.00

MAG 14.00

VIR 11.00

SNA 21.00

GER 10.00

CAV 12.00

SAB 3.00

PIA 8.00

IND 3.00

totale 86.00

.03 Fornitura e posa di segnaletica 

piccola; compresa la fondazione, il 

montate e il telaio 4'200.00 11'200.00 3'150.00 7'350.00 2'800.00 3'850.00 1'400.00 2'450.00 2'450.00

CON 12.00

MAG 32.00

VIR 9.00

SNA 21.00

GER 8.00

CAV 11.00

SAB 4.00

PIA 7.00

IND 7.00

totale 111.00

80.00

1'300.00

550.00

350.00
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versione

210 opere di segnaletica verticale

prezzo CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

quantità CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND
totalequantitàpos.
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.04 Fornitura e posa di totem; compreso il 

montate e il telaio 12'800.00

MAG 8.00

19'430.00 40'980.00 10'680.00 20'850.00 9'670.00 11'690.00 3'410.00 7'300.00 4'530.00 128'540.00

-928.60 648.10 -1'429.30 2'276.75 -419.30 -589.15 290.30 1'025.60 95.35 969.75

1'498.60 3'371.90 749.30 1'873.25 749.30 899.15 299.70 674.40 374.65 10'490.25

20'000.00 45'000.00 10'000.00 25'000.00 10'000.00 12'000.00 4'000.00 9'000.00 5'000.00 140'000.00

somma delle prestazioni, IVA esclusa

arrotondamenti

IVA 8.10%

totale opera, IVA inclusa

1'600.00
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versione

220 opere di segnaletica orizzontale

prezzo CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

quantità CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND

100 opere a regia 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 640.00

.01 Somma degli importi di salari, 

materiali e macchinari ore 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 640.00

MAG 2.00

VIR 2.00

SNA 2.00

GER 2.00

CAV 2.00

SAB 2.00

PIA 2.00

IND 2.00

totale 16.00

200 impianto di cantiere 975.00 300.00 525.00 325.00 275.00 100.00 150.00 175.00 2'825.00

.01 Per tutta la durata delle prestazioni 

dell'imprenditore gl 975.00 300.00 525.00 325.00 275.00 100.00 150.00 175.00 2'825.00

MAG 39.00

VIR 12.00

SNA 21.00

GER 13.00

CAV 11.00

SAB 4.00

PIA 6.00

IND 7.00

totale 113.00

300 rimozioni e lavori preparatori 330.00 360.00 600.00 60.00 360.00 120.00 240.00 180.00 2'250.00

.01 Rimozione di demarcazioni esistenti 

con fresatrice manula, compreso il 

macchinista ore 180.00 180.00 300.00 30.00 180.00 60.00 120.00 90.00 1'140.00

MAG 3.00

VIR 3.00

SNA 5.00

GER 0.50

CAV 3.00

SAB 1.00

PIA 2.00

IND 1.50

totale 19.00
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40.00

25.00

60.00
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versione

220 opere di segnaletica orizzontale

prezzo CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

quantità CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND
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.02 Pulizia delle superfici di demarcazione 

prima dell'esecuzione dei lavori

ore 150.00 180.00 300.00 30.00 180.00 60.00 120.00 90.00 1'110.00

MAG 2.50

VIR 3.00

SNA 5.00

GER 0.50

CAV 3.00

SAB 1.00

PIA 2.00

IND 1.50

totale 18.50

500 segnaletica in struttura spatolata 1'280.00 1'440.00 760.00 600.00 780.00 800.00 5'660.00

.01 Pittogrammi grandi di diverso tipo a 

completamento della segnaletica pz 180.00 360.00 360.00 180.00 1'080.00

MAG 1.00

VIR 2.00

SNA 2.00

SAB 1.00

totale 6.00

.02 Pittogrammi piccoli di diverso tipo a 

completamento della segnaletica pz 700.00 800.00 400.00 600.00 600.00 800.00

MAG 7.00

VIR 8.00

SNA 4.00

CAV 6.00

SAB 6.00

PIA 8.00

totale 39.00

.03 Superfici vietate di colore bianco m2 400.00 280.00

MAG 10.00

VIR 7.00

totale 17.00

60.00

180.00

100.00

40.00
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versione

220 opere di segnaletica orizzontale

prezzo CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

quantità CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND
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600 segnaletica in struttura gocciolata 3'320.00 4'910.00 8'410.00 180.00 4'470.00 2'645.00 2'575.00 1'395.00 27'905.00

.01 Linee continue e discontinue spessore 

0,15 m, colore bianco m 3'060.00 4'455.00 7'695.00 180.00 4'275.00 2'385.00 2'250.00 1'395.00 25'695.00

MAG 340.00

VIR 495.00

SNA 855.00

GER 20.00

CAV 475.00

SAB 265.00

PIA 250.00

IND 155.00

totale 2'855.00

.02 Linee continue e discontinue spessore 

0,15 m, colore giallo m 260.00 455.00 715.00 195.00 260.00 325.00 2'210.00

MAG 20.00

VIR 35.00

SNA 55.00

CAV 15.00

SAB 20.00

PIA 25.00

totale 170.00

0.00 5'985.00 7'090.00 10'375.00 645.00 5'785.00 3'725.00 3'845.00 1'830.00 39'280.00

0.00 27.95 -152.00 -199.25 280.05 227.95 -24.70 -144.70 20.15 35.45

0.00 487.05 562.00 824.25 74.95 487.05 299.70 299.70 149.85 3'184.55

0.00 6'500.00 7'500.00 11'000.00 1'000.00 6'500.00 4'000.00 4'000.00 2'000.00 42'500.00

9.00

totale opera, IVA inclusa

somma delle prestazioni, IVA esclusa

arrotondamenti

IVA 8.10%

13.00
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versione

230 elementi di arredo

prezzo CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

quantità CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND

100 opere a regia 80.00 80.00

.01 Somma degli importi di salari, 

materiali e macchinari ore 80.00 80.00

PIA 1.00

200 impianto di cantiere 200.00 200.00

.01 Per tutta la durata delle prestazioni 

dell'imprenditore gl 200.00 200.00

PIA 1.00

300 fornitura e posa 1'350.00 1'350.00

.01 Fornitura e posa di paletti flessibili in 

materiale plastico, compresa la 

fondazione e due bande 

catarifrangenti color giallo-limone pz 1'350.00 1'350.00

PIA 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'630.00 0.00 1'630.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -242.40 0.00 -242.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.40 0.00 112.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00

totale

INFO@TERZICENG.CH

+41 (0)79 938 95 85

TERZIC URBAN ENGINEERING
VIA DEI FIORI 6, 6600 MURALTO

9 ottobre 2025

80.00

pos. quantità

200.00

450.00

totale opera, IVA inclusa

somma delle prestazioni, IVA esclusa

arrotondamenti

IVA 8.10%
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versione

810 misure informative

prezzo CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

quantità CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND

100 spedizioni postali 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 3'150.00

.01 Somma delle prestazioni necessarie a 

trasmettere le comunicazioni ai 

cittadini del gambarogno.

gl 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 3'150.00

CON 1.00

MAG 1.00

VIR 1.00

SNA 1.00

GER 1.00

CAV 1.00

SAB 1.00

PIA 1.00

IND 1.00

totale 9.00

200 misure informative in loco 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 909.00

.01 Allestimento schede informative. gl 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 900.00

CON 1.00

MAG 1.00

VIR 1.00

SNA 1.00

GER 1.00

CAV 1.00

SAB 1.00

PIA 1.00

IND 1.00

totale 9.00

INFO@TERZICENG.CH

+41 (0)79 938 95 85

100.00

350.00

totale

TERZIC URBAN ENGINEERING
VIA DEI FIORI 6, 6600 MURALTO

9 ottobre 2025

pos. quantità
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versione

810 misure informative

prezzo CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

quantità CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND

INFO@TERZICENG.CH

+41 (0)79 938 95 85

totale

TERZIC URBAN ENGINEERING
VIA DEI FIORI 6, 6600 MURALTO

9 ottobre 2025

pos. quantità

.02 Implementazione struttura 

comunicativa. gl 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

CON 1.00

MAG 1.00

VIR 1.00

SNA 1.00

GER 1.00

CAV 1.00

SAB 1.00

PIA 1.00

IND 1.00

totale 9.00

451.00 451.00 451.00 451.00 451.00 451.00 451.00 451.00 451.00 4'059.00

11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 103.95

37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 37.45 337.05

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 4'500.00totale opera, IVA inclusa

somma delle prestazioni, IVA esclusa

arrotondamenti

IVA 8.10%

1.00
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versione

910 ingegnere urbano, progettazione e DL

CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND

100 dati di base

costo dell'opera

B 1 19'881.00 47'416.00 18'221.00 31'676.00 10'766.00 17'926.00 7'586.00 13'226.00 6'811.00 173'509.00

B 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B 19'881.00 47'416.00 18'221.00 31'676.00 10'766.00 17'926.00 7'586.00 13'226.00 6'811.00 173'509.00

grado di difficoltà

n 0.80

fattore di adeguamento al mandato

r 0.90

considerazioni relative al fattore di gruppo

i 1.00

fattore per prestazioni speciali

s 1.00

valori statistici definiti dalla SIA

Z1 0.075

Z2 7.230

fattore di base per le ore di lavoro necessarie

p 0.205

prezzo orario offerto

h 146.00

TERZIC URBAN ENGINEERING
VIA DEI FIORI 6, 6600 MURALTO

totale

INFO@TERZICENG.CH

+41 (0)79 938 95 85

9 ottobre 2025
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versione

910 ingegnere urbano, progettazione e DL

CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND

TERZIC URBAN ENGINEERING
VIA DEI FIORI 6, 6600 MURALTO

totale

INFO@TERZICENG.CH

+41 (0)79 938 95 85

9 ottobre 2025

300 tempo prveisto T p

analisi fasi di progetto

qi 75% 22 52 20 35 12 20 8 15 8 192

### progettazione

q30 2% 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5

33 / procedura di autorizzazione / progetto di pubblicazione

q33 2% 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5

### appalto

q40 10% 3 7 3 5 2 3 1 2 1 26

41 / appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione

q41 10% 3 7 3 5 2 3 1 2 1 26

50 / realizzazione

q50 63% 18 44 17 29 10 17 7 12 6 161

51 / progetto esecutivo

progettazione generale - q51 18% 5 13 5 8 3 5 2 4 2 46

52 / esecuzione

q52 39% 11 27 10 18 6 10 4 8 4 100

53 / messa in esercizio, liquidazione

q53 6% 2 4 2 3 1 2 1 1 1 15
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versione

910 ingegnere urbano, progettazione e DL

CONTONE MAGADINO VIRA S. NAZZARO GERRA CAVIANO SANT'ABBONDIO PIAZZOGNA INDEMINI

CON MAG VIR SNA GER CAV SAB PIA IND

TERZIC URBAN ENGINEERING
VIA DEI FIORI 6, 6600 MURALTO

totale

INFO@TERZICENG.CH

+41 (0)79 938 95 85

9 ottobre 2025

400 onorario in franchi H

analisi fasi di progetto

qi 75%

### progettazione

q30 2% 85.55 204.00 78.40 136.25 46.30 77.10 32.65 56.90 29.30 746.45

33 / procedura di autorizzazione / progetto di pubblicazione

q33 2% 85.55 204.00 78.40 136.25 46.30 77.10 32.65 56.90 29.30 746.45

### appalto

q40 10% 427.65 1'019.95 391.95 681.35 231.60 385.60 163.20 284.50 146.50 3'732.30

41 / appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione

q41 10% 427.65 1'019.95 391.95 681.35 231.60 385.60 163.20 284.50 146.50 3'732.30

50 / realizzazione

q50 63% 2'694.20 6'425.60 2'469.25 4'292.60 1'458.95 2'429.25 1'028.00 1'792.35 923.00 23'513.20

51 / progetto esecutivo

progettazione generale - q51 18% 769.75 1'835.90 705.50 1'226.45 416.85 694.05 293.70 512.10 263.70 6'718.00

52 / esecuzione

q52 39% 1'667.85 3'977.75 1'528.55 2'657.30 903.15 1'503.85 636.40 1'109.55 571.40 14'555.80

53 / messa in esercizio, liquidazione

q53 6% 256.60 611.95 235.15 408.80 138.95 231.35 97.90 170.70 87.90 2'239.30

3'207.35 7'649.55 2'939.55 5'110.25 1'736.85 2'891.95 1'223.85 2'133.75 1'098.80 27'991.90

30.40 213.55 -164.35 -22.35 113.30 -116.75 163.75 178.90 -173.75 222.70

262.25 636.90 224.80 412.10 149.85 224.80 112.40 187.35 74.95 2'285.40

3'500.00 8'500.00 3'000.00 5'500.00 2'000.00 3'000.00 1'500.00 2'500.00 1'000.00 30'500.00totale opera, IVA inclusa

investimento, IVA esclusa

arrotondamenti

IVA 8.10%
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