
 

 

 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 432 
____________________________________ 
Magadino, 12 febbraio 2024 
Risoluzione municipale no. 134 
di competenza delle Commissioni Opere pubbliche e Gestione 

 

 
Concessione di un credito quadro di CHF 1'730'000.00, per il 
periodo 2024-2027, per la realizzazione e manutenzione di 
opere comunali inerenti sostituzione di chiusini stradali delle 
canalizzazioni, acqua potabile, illuminazione pubblica e 
segnaletica stradale, da realizzarsi in parallelo al programma di 
ripavimentazione delle strade cantonali in Gambarogno, ad 
opera dell’Ufficio cantonale dei servizi di manutenzione stradale, 
che inizierà nella primavera 2024. 
 
 
Egregio Signor Presidente,  

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 

Premessa 

L'Ufficio dei servizi di manutenzione stradale si occupa dei progetti legati 
all'esercizio e alla manutenzione corrente della rete autostradale e delle 
strade cantonali; in modo particolare: 

• l'Ufficio è competente per il preavviso delle domande di costruzione 
che interessano le strade cantonali; 

• i Centri di manutenzione stradali conducono e coordinano i lavori di 
manutenzione ordinari relativi alla rete stradale cantonale e 
nazionale del proprio settore; 

• imposta e coordina i progetti relativi alla manutenzione stradale e 
alla conservazione stradale del settore; 

• in caso di incidenti o in caso di emergenza, coordina a livello 
tecnico e finanziario gli interventi; 

• rilascia le autorizzazioni ed approva la segnaletica di cantiere per gli 
interventi sulle strade cantonali; 

• autorizza la costruzione di accessi privati, ordina la rimozione di 
ostacoli alla visuale e il taglio della vegetazione che danneggia o 
arreca pericolo al patrimonio stradale cantonale; 

• autorizza trasporti speciali. 
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Il territorio cantonale è suddiviso tra 5 Centri di manutenzione stradali. Il 
territorio del Comune di Gambarogno rientra sotto il Centro di 
manutenzione stradale di Bellinzona con sede a Camorino (in seguito CMstr-
Bel). 

A livello cantonale la programmazione degli interventi di manutenzione alla 
rete stradale avviene per quadriennio.  

L’Ufficio Tecnico comunale, in base all’esperienza avuta nei primi anni della 
fusione nella gestione dei lavori con i principali enti operanti sul territorio, 
promuove da diversi anni degli incontri di coordinamento a cadenza 
semestrale con la Società Elettrica Sopracenerina e il CMstr-Bel. 

Nel corso del quadriennio 2020-2023 per le manutenzione delle strade 
cantonali si sono messe a frutto queste collaborazioni per degli interventi 
coordinati. Ci si è resi conto che a livello comunale diventa sempre più 
importante pianificare le opere da eseguirsi così da disporre dei necessari 
crediti realizzativi in tempo utile e soprattutto avere una pianificazione e 
quantificazione finanziaria di questi interventi per le finanze comunali. 

Questa necessità è accresciuta anche dopo la comunicazione del 2 
maggio 2023 della Divisione delle costruzioni, con la quale viene ribadita 
la modalità di pianificazione dei lavori di manutenzione cantonali e 
soprattutto vengono rammentate le basi legali che regolano gli oneri a 
carico dei Comuni e delle aziende nell’ambito di questi lavori. 

Tenuto conto delle vigenti disposizioni legali ne consegue che per 
l’adeguamento delle infrastrutture di proprietà comunale o delle aziende 
presenti lungo le strade cantonali non è prevista alcuna partecipazione 
dello Stato. 

Durante i lavori di pavimentazione delle strade, le coperture dei pozzetti o 
di elementi similari devono essere protette e/o adattate alle nuove quote 
stradali. Le spese di protezione e sostituzione dei chiusini nonché 
l’adeguamento di quota degli stessi alla nuova pavimentazione e tutti i 
supplementi delle lavorazioni scaturite dalla presenza delle coperture 
(fresa, rappezzi provvisori, rampe, ecc.) sono interamente a carico dei 
rispettivi proprietari, segnatamente Comuni e Aziende.  

Prima dell’inizio dei lavori i proprietari devono verificare la presenza di 
proprie infrastrutture nella zona interessata dall’intervento e valutare la 
necessità di sostituire, in concomitanza ai lavori cantonali, le coperture 
vetuste, rotte e/o non più a norma.  

Gli oneri di gestione del traffico, dei semafori e altri eventuali costi generali, 
così come i supplementi salariali delle maestranze impiegate a regime 
particolare (notturni, festivi, vacanze edilizia, ecc.) saranno ripartiti 
proporzionalmente al tempo impiegato in cantiere dai Comuni e dalle 
Aziende per la realizzazione delle rispettive lavorazioni. 

La spesa per il rifacimento della segnaletica stradale inerente agli arredi 
urbani o la moderazione del traffico demarcate da più di 5 anni sono a 
carico dei Comuni in particolare per i seguenti ripristini: 
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• l’arredo urbano quale fasce longitudinali laterali, fasce centrali 
multifunzionali, superfici colorate; 

• le segnaletiche particolari dipinte sulla carreggiata (esempio cartello 
“attenzione bambini” con la scritta “SCUOLE”); 

• le fasce e corsie pedonali dipinte sulla carreggiata; 

• i paletti di moderazione; 

• la segnaletica di demarcazione dei dossi di moderazione e/o 
restringimenti; 

• i passaggi pedonali o le fermate dei bus. 

Con lettera del 17 luglio 2023 l’Area del supporto e del coordinamento 
informa tutti i Comuni interessati nel comprensorio del CMstr-Bel degli 
interventi previsti alla rete stradale cantonale chiedendo d’indicare gli 
interventi di potenziamento, manutenzione o rifacimento delle infrastrutture 
di competenza comunale. 

L’Ufficio tecnico comunale, venuto a conoscenza delle tratte esatte di 
strada cantonale che saranno oggetto dei lavori di manutenzione, ha 
valutato tutti gli eventuali interventi alle infrastrutture comunali esistenti, ai 
vari potenziamenti o ammodernamenti, soprattutto in coordinazione con la 
Società Elettrica Sopracenerina nell’ambito dell’interro delle linee elettriche 
per le infrastrutture dell’illuminazione pubblica. 

Dall’analisi scaturita dall’Ufficio tecnico sono emersi diversi interventi o costi 
a cui il Comune di Gambarogno dovrà far fronte per il quadriennio 2024-
2027 nell’ambito di questi lavori di manutenzione delle strade cantonali: 

• sostituzione dei vecchi chiusini delle canalizzazioni ed acquedotto, 
nonché adattamento alle nuove quote della pavimentazione; 

• ammodernamento dell’illuminazione pubblica a causa dell’interro 
delle attuali linee aeree; 

• rifacimento segnaletica d’arredo urbano o moderazione del traffico; 

• potenziamento infrastruttura dell’acquedotto comunale. 

Il Municipio di Gambarogno, dopo una valutazione generale della 
situazione ritiene che lo strumento più adeguato e razionale per poter 
eseguire questi interventi - già da subito ben definiti, quantificabili ed in 
coordinazione con tutti gli enti - sia di procedere con una richiesta di 
finanziamento al Legislativo comunale tramite la formula di un credito 
quadro che riprenda tutti i vari cantieri lungo le strade cantonali nell’ambito 
della manutenzione stradale del CMstr-Bel per il quadriennio 2024-2027. 

Il credito quadro 

Sia la Legge organica comunale (art. 175), sia il Regolamento sulla gestione 
finanziaria e la contabilità dei Comuni (art. 26) prevedono la possibilità di 
utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di 
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investimenti articolato in più parti d’opera, funzionalmente distinte fra loro, 
ma con contenuti tecnici simili. 

Il credito quadro può essere utilizzato per opere infrastrutturali previste da 
un programma generale la cui realizzazione è attuabile a tappe, quali la 
costruzione e/o la manutenzione straordinaria di strade, di sistemi di 
evacuazione e smaltimento delle acque, di impianti di 
approvvigionamento idrico, elettrico o del gas o di altre opere strutturali, 
come pure programmi di investimento relativi a forniture.  

Nell’adozione del dispositivo contenuto nel Messaggio municipale, il 
Consiglio comunale deve approvare: 

• l’ammontare del credito lordo dell’opera nel suo complesso e per parti 
d’opera; 

• i prevedibili tempi di attuazione dell’intero programma e il termine entro 
cui il credito decade, se non attivato;  

• l’autorizzazione al prelievo dal Fondo energie rinnovabili (FER).  

Descrizione degli interventi, partecipazioni e tempistiche di 
realizzazione 

1. UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Di seguito sono riportate le tratte di strade cantonali nel territorio comunale 
che sono oggetto di interventi di manutenzione del CMstr-Bel per il 
quadriennio 2024-2027. 

Nella planimetria allegata (allegato no. 1) è riportata una panoramica 
generale dell’ubicazione dei singoli interventi pianificati. 

Denominazione degli interventi: 

P6.4:    Gerra - Via Cantonale, tratta Cimitero - Vallone 

P6.9:   Magadino - Via Orgnana 

P6.10:   Indemini - Tratta Dogana - Confine di stato 

P6.11:   Indemini - Zona Idacca 

P6.12 e P6.13:  Vira - Strada d'Indéman Zona Neggia 

P6.14:   Vira - Strada d'Indéman - Km 3 

P6.15:   Vira - Strada d'Indéman Zona Fosano alta 

P6.16:   Vira - Strada d'Indéman Zona Fosano 

P6.17:   San Nazzaro - Via Vairano 

P6.18:   Gerra - Via S. Balestra 

P6.19:   Gerra - Via S. Balestra - Zona Ronco 

P6.20:   San Nazzaro - Via Casenzano 
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P6.21:   Sant'Abbondio 

P6.22: Caviano – Via Guglielmo Branca Masa, questo 
intervento non è compreso nel presente credito quadro 
poiché il progetto è già stato presentato con il 
Messaggio no. 431, votato nella seduta del Consiglio 
Comunale del 18 dicembre 2023. 

Documentazione 

Gli interventi di miglioria all’illuminazione pubblica oggetto del presente 
Messaggio Municipale sono stati progettati dal reparto tecnico della SES, 
mentre gli interventi di rifacimento della segnaletica stradale di 
moderazione del traffico, di sostituzione dei chiusini delle canalizzazioni 
comunali e dei chiusini delle saracinesche dell’acquedotto sono stati 
computati dall’Ufficio Tecnico comunale. 

Il progetto di collegamento degli acquedotti di San Nazzaro e Gerra 
Gambarogno in zona Casenzano-Ronco è stato allestito dallo studio d’ing. 
Sciarini.  

I vari progetti e preventivi citati sono consultabili sull’apposita piattaforma 
dedicata al Consiglio comunale. 

I costi per le opere a carico del Comune di Gambarogno sono riassunti 
nella tabella indicata in seguito nel presente Messaggio Municipale. 

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

P6.4: Gerra - Via Cantonale, tratta Cimitero – Vallone 

Il CMstr-Bel prevede il rifacimento della pavimentazione stradale della via 
Cantonale nella tratta tra il ponte sul riale di Gerra in zona Vallone e il 
Cimitero, su una tratta di ca. 600 metri. 

 

 

 

Tratta oggetto dei lavori 
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La Società Elettrica Sopracenerina procede con il potenziamento delle 
proprie infrastrutture elettriche lungo tutta la tratta così da eliminare le linee 
aeree ancora presenti e garantire le future necessarie condotte interrate 
per l’ammodernamento della linea a media tensione (16kV), necessaria per 
l’approvvigionamento elettrico delle frazioni di Gerra, Sant’Abbondio e 
Caviano. 

Parallelamente il Comune procede con: 

• la sostituzione dei chiusini delle canalizzazioni pubbliche; 

• la sostituzione delle saracinesche dell’acquedotto vetuste; 

• l’ammodernamento delle infrastrutture elettriche dell’illuminazione 
pubblica ancora in linea aerea visto che tali infrastrutture saranno 
dismesse da SES. 

Al termine dei lavori di pavimentazione il Comune avrà pure l’onere del 
ripristino della segnaletica della moderazione del traffico, conformemente 
agli artt. 28, 39 e 45 della Legge sulle strade (LStr) ed art. 29 del 
Regolamento della Legge cantonale di applicazione della Legge federale 
sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS). 

P6.9: Magadino - Via Orgnana 

Il CMstr-Bel prevede il rifacimento della pavimentazione stradale lungo il 
tratto di Via Orgnana a Magadino, tra l’incrocio con la strada comunale 
Via alla Monda e il ponte sul riale Gallaredo, su una tratta di ca. 300 metri. 

 

 

 

Le infrastrutture elettriche presenti nella tratta sono ancora quasi 
esclusivamente aeree, pertanto la Società Elettrica Sopracenerina procede 

Tratta oggetto dei lavori 
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con la posa delle nuove sottostrutture lungo il tratto di strada in oggetto per 
poi procedere all’eliminazione delle linee aeree e relativi pali di sostegno. 

Parallelamente anche il Comune di Gambarogno procede con 
l’ammodernamento delle infrastrutture dell’illuminazione pubblica che, 
esclusi un paio di candelabri a ridosso dell’incrocio con Via alla Monda, 
sono ancora poste sui pali in legno con alimentazione aerea; infrastrutture 
che poi saranno dismesse.  

Nel contempo, si prevede la sostituzione dei chiusini delle canalizzazioni 
pubbliche e delle saracinesche dell’acquedotto poiché vetusti. 

P6.15: Vira - Stráda d'Indéman Zona Fosano alta 

Il CMstr-Bel prevede il rifacimento della pavimentazione stradale lungo il 
tratto della Stráda d’Indéman, nella zona alta del nucleo di Fosano. 
Intervento che si sviluppa su una tratta di ca. 250 metri di strada. 

 

 

 

Le infrastrutture elettriche presenti nella zona sono esclusivamente aeree, 
pertanto la Società Elettrica Sopracenerina procede con la posa delle 
nuove sottostrutture lungo il tratto di strada in oggetto per poi procedere 
all’eliminazione delle stesse e dei relativi pali di sostegno. 

Parallelamente, anche il Comune di Gambarogno procede con 
l’ammodernamento delle infrastrutture dell’illuminazione pubblica che sono 
ancora poste sui pali in legno con alimentazione aerea, infrastrutture che 
poi saranno dismesse. 

Nel contempo si prevede la sostituzione di 6 metri di una vecchia condotta 
dell’acquedotto in ferro, di diametro 80 mm, che attraversa 
perpendicolarmente la strada cantonale. La nuova condotta 

Tratta oggetto dei lavori 
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dell’acquedotto sarà posata in materiale plastico tipo PE, di diametro 90 
mm. 

 

 

 

6.16: Vira - Strada d'IndémanZona Fosano 

L’intervento di manutenzione stradale previsto dal CMstr-Bel lungo la Stráda 
d’Indéman è di fatto la continuazione del intervento P6.15: Vira - Stráda 
d'Indéman, Zona Fosano alta, precedentemente descritto e che si articola 
sui successivi 800 metri di strada. 

 

 

 

Le infrastrutture elettriche presenti nella zona sono ancora aeree, pertanto 
la Società Elettrica Sopracenerina procede con la posa delle nuove 
sottostrutture lungo il tratto di strada in oggetto per poi procedere 
all’eliminazione delle linee aeree e relativi pali in legno di sostegno. 

Condotta AP da sostituire 

Tratta oggetto dei lavori 
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Parallelamente, anche il Comune di Gambarogno procede con 
l’ammodernamento delle infrastrutture dell’illuminazione pubblica che sono 
ancora poste sui pali in legno con alimentazione aerea, infrastrutture che 
poi saranno dismesse. Nel contempo, si prevede la sostituzione dei chiusini 
delle canalizzazioni pubbliche e delle saracinesche dell’acquedotto 
vetusti.  

P6.17: San Nazzaro - Via Vairano 

Il CMstr-Bel prevede il rifacimento della pavimentazione stradale lungo il 
tratto di Via Vairano tra il Cimitero e le Scuole Comunali. Un intervento che 
si articola su una tratta di ca. 300 metri di strada. 

 

 

 

La Società Elettrica Sopracenerina procede con il potenziamento delle 
proprie infrastrutture elettriche lungo tutta la tratta, cosi da eliminare le linee 
aeree ancora presenti. 

Parallelamente il Comune procede con: 

• la sostituzione dei chiusini delle canalizzazioni pubbliche; 

• la sostituzione delle saracinesche dell’acquedotto vetusti; 

• l’ammodernamento delle infrastrutture elettriche dell’illuminazione 
pubblica ancora in linea aerea visto che tali infrastrutture saranno 
dismesse da SES. 

Al termine dei lavori di pavimentazione del CMstr-Bel il Comune avrà pure 
l’onere del ripristino della segnaletica della moderazione del traffico 
conformemente agli artt. 28, 39 e 45 Legge sulle strade (LStr) ed art. 29 
Regolamento della Legge cantonale di applicazione della Legge federale 
sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS). 

 

Tratta oggetto dei lavori 
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P6.18: Gerra - Via S. Balestra + P6.19: Gerra - Via S. Balestra - Zona Ronco 

Per il CMstr-Bel gli interventi denominati P6.18: Gerra - Via S. Balestra e P6.19: 
Gerra - Via S. Balestra - Zona Ronco previsti lungo la strada cantonale, in 
Via S. Balestra a Gerra, sono due interventi di manutenzione disgiunti, 
mentre per la Società Elettrica Sopracenerina e per il Comune sono due 
interventi complementari ed entrambi necessari per la funzionalità delle 
infrastrutture che si intendono posare. 

 

 

 

La Società Elettrica Sopracenerina procede con il potenziamento delle 
proprie infrastrutture elettriche lungo le tratte in rosso, dove il CMstr-Bel 
procede con il rifacimento delle pavimentazioni stradali e nella tratta 
evidenziata in giallo che si estende fino al confine con la frazione di San 
Nazzaro. 

La SES intende eseguire questi interventi per completare le infrastrutture 
interrate necessarie per l’interro della linea aerea di 16kV, detta anche 
linea a media tensione, che attualmente transita nel bosco in zona 
Mariegno, tra la fine della Via Lübiee e la Via S. Balestra. 

 

Tratta oggetto lavori di pavimentazione CMstr-Bel 

Tratta aggiuntiva per lavori SES e Comune 
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La SES intende realizzare questo intervento nei prossimi 4 anni poiché la 
linea aerea a media tensione è spesso oggetto di guasti dovuti allo 
sradicamento di piante durante gli eventi temporaleschi estivi. 

Questa infrastruttura, unita con la seconda dorsale a media tensione posta 
lungo la strada cantonale della litoranea, è essenziale per la fornitura 
dell’energia elettrica nelle frazioni di Gerra, Sant’Abbondio e Caviano. Un 
guasto a una delle due linee con la concomitanza di una forte richiesta di 
energia elettrica durante i periodi estivi canicolari o invernali potrebbe 
generale dei blackout generali per le tre frazioni del Gambarogno. 

SES intende eliminare anche le linee aeree a bassa tensione necessarie per 
la distribuzione dell’energia elettrica ancora in funzione lungo la tratta 
d’intervento. In quest’ambito anche il Comune di Gambarogno procede 
con l’ammodernamento delle infrastrutture elettriche dell’illuminazione 
pubblica ancora “in aereo” visto che tali infrastrutture saranno dismesse da 
SES. 

Parallelamente il Comune di Gambarogno intende eseguire degli 
importanti miglioramenti alla rete di distribuzione idrica della parte alta di 
Gerra Gambarogno, visto che durante i mesi di siccità non è raro dover 
emanare delle richieste d’uso parsimonioso dell’acqua a causa della 
scarsità delle sorgenti di Gerra. Per questo progetto il Municipio ha dato 
mandato allo Studio Sciarini di Vira di elaborare un progetto definitivo per 
mettere in collegamento l’acquedotto della frazione di San Nazzaro con 
l’acquedotto della frazione di Gerra, da poter così convogliare in futuro 
l’acqua della frazione di San Nazzaro verso la parte altra della frazione di 
Gerra e migliorare la fornitura idrica a tutta la popolazione di Gerra anche 
in periodi di siccità. 

Tracciato indicativo linea aerea 16kV SES 
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Il collegamento degli acquedotti Casenzano-Ronco (Tratta 3 – secondo 
progetto acquedotto) è previsto con alta priorità dal Piano Cantonale di 
Approvvigionamento Idrico (PCAI) del Gambarogno, adottato dal Consiglio 
di Stato il 1 luglio 2009. Mentre l’intervento previsto nella Tratta 2 
(specificatamente la posa della nuova condotta DN 125 mm, nelle tratte 
2b, 2c e 2d, vedi relazione tecnica del progetto) è previsto dal PCAI in 
seconda priorità. Entrambi i lavori beneficiano pertanto del sussidio 
cantonale. 

Lungo le nuove condotte idriche saranno ripristinati tutti gli allacciamenti 
privati (con la posa della relativa saracinesca), dalla nuova tubazione sulla 
strada sino al confine con la proprietà privata. La saracinesca privata sarà 
posizionata il più vicino possibile alla nuova condotta comunale. 
L’attribuzione dei costi di ripristino degli allacciamenti privati sarà definita 
nella fase di cantiere valutando lo stato dell’allacciamento esistente 
(conforme / non conforme) secondo gli artt. 27 e 66 del Regolamento 
acqua potabile comunale attualmente in vigore. 

Per tutte le indicazioni tecniche e di dettaglio sull’intervento all’acquedotto 
comunale e all’illuminazione pubblica che si intende realizzare si rimanda 
al progetto definitivo elaborato della studio d’ingegneria Sciarini, 
pubblicato e consultabile sulla piattaforma del Consiglio comunale.  

P6.20: San Nazzaro - Via Casenzano 

Il CMstr-Bel prevede il rifacimento della pavimentazione stradale in due 
tratte di Via Casenzano in zona Nucleo Casenzano e zona ponte sul riale 
Bustello. Interventi che si snodano su una tratta di ca. 400 metri. 

 

 

 

Tratta 1 

Tratta 2 
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Le infrastrutture elettriche presenti nella tratta 1 sono stati di recente 
ammodernati dalla SES, pertanto non si prevedono ulteriori particolari lavori 
se non la sostituzione dei chiusini vetusti. Mentre nella tratta 2 sono ancora 
presenti le linee aeree a bassa tensione per la distribuzione dell’energia 
elettrica alle utenze e all’illuminazione pubblica. In questa tratta SES posa 
le nuove sottostrutture per poi procedere all’eliminazione delle linee aeree 
e relativi pali di sostegno. 

Parallelamente anche il Comune di Gambarogno lungo la tratta 2 procede 
con l’ammodernamento delle infrastrutture dell’illuminazione pubblica che 
sono ancora poste sui pali in legno con alimentazione aerea, infrastrutture 
che poi saranno dismesse.  

Nel contempo si prevede la sostituzione dei chiusini delle canalizzazioni 
pubbliche e delle saracinesche dell’acquedotto vetusti.  

P6.21: Sant'Abbondio 

Il CMstr-Bel prevede il rifacimento della pavimentazione stradale in due 
tratte di Via Sant’Abbondio, nella zona dell’incrocio con la Via Calgiano.  

Interventi che si snodano su una tratta di ca. 150 metri. 

 

 

 

  

Tratta 1 

Tratta 2 
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Le infrastrutture elettriche presenti nelle zone d’intervento sono ancora in 
linee aeree a bassa tensione per la distribuzione dell’energia elettrica alle 
utenze e all’illuminazione pubblica. Dopo valutazione con SES si ritiene che 
l’intervento del CMstr-Bel sia troppo limitato per permettere la posa delle 
necessarie infrastrutture elettriche e l’eliminazione anche solo parziale di 
questa linea elettrica. 

Considerato l’intervento di pavimentazione limitato si preferisce pertanto 
procrastinare gli interventi. 

Si procede tuttavia alla sostituzione dei chiusini delle canalizzazioni 
pubbliche e delle saracinesche dell’acquedotto vetusti.  

Altri interventi previsti dal CMstr-Bel 

Oltre agli interventi precedentemente descritti il CMstr-Bel prevede anche i 
seguenti interventi: 

• P6.10: Indemini - Tratta Dogana - Confine di Stato; 

• P6.11: Indemini - Zona Idacca; 

• P6.12 e P6.13: Vira - Strada d'Indéman Zona Neggia; 

• P6.14: Vira - Strada d'Indéman - Km 3. 

In corrispondenza di questi interventi il Comune di Gambarogno non ha 
alcun intervento programmato. Il CMstr-Bel e la SES procederanno pertanto 
all’esecuzione dei cantieri in maniera autonoma, pur sempre garantendo 
una coordinazione generale dei cantieri per non intralciare oltremodo la 
rete viaria del Gambarogno. 

Nella tabella riassuntiva dei costi posta in seguito nel presente Messaggio 
questi interventi sono citati, ma con un’incidenza nulla sull’ammontare del 
credito quadro in oggetto. 

3. TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE 

L’Ufficio Tecnico comunale con i vari funzionari incaricati per 
l’organizzazione dei lavori in oggetto del CMstr-Bel e di SES, ha allestito un 
programma generale delle tempistiche di realizzazione di tutti gli interventi, 
così da potersi coordinare al meglio sul territorio e limitare, per quanto 
possibile, i disagi alla popolazione e a tutti coloro che necessitano di 
usufruire delle strade pubbliche. 
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Di seguito ripartiamo il programma generale delle tempistiche di 
realizzazione dei vari cantieri. 

 

 

 

Di principio, per il 2024, il CMstr-Bel inizia i lavori di pavimentazione dove 
non sono previsti interventi su opere comunali o della SES, così da poter 
procedere in autonomia con i lavori di manutenzione delle strade, nei mesi 
primaverili del 2024. 

Negli anni a seguire, si prevede durante i trimestri Q4 (ottobre-dicembre) e 
Q1 (gennaio-marzo) d’eseguire i lavori di scavo per la posa delle 
infrastrutture SES, IP e AP dove presenti. Nei trimestri Q4 (ottobre-dicembre) 
o Q2 (aprile-giugno), avuto riguardo per la settimana di Pasqua e i vari ponti 
festivi, si procederà con i lavori di pavimentazione.  

Questo modo di procedere prevede che di principio non sarà mai 
operativo alcun cantiere nei trimestri Q3 (luglio-settembre), che 
corrispondono ai mesi con maggior afflusso di turisti per la bella stagione. 

La programmazione di dettaglio di ogni singolo cantiere potrà avvenire 
unicamente man mano che vengono portati a compimento con le dovute 
delibere le varie gare d’appalto per le opere di genio civile. Questa 
programmazione è pure importante per i funzionari SES e dell’Ufficio tecnico 
comunale per programmare le loro attività di progettazione e preparazione 
dei vari cantieri. 

Preventivo di spesa 

L’Ufficio tecnico comunale, con il supporto tecnico della Società Elettrica 
Sopracenerina per le opere di loro competenza e lo studio d’ingegneria 
Sciarini, limitatamente al progetto di collegamento degli acquedotti di 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

  Opere di genio civile   Opere di pavimentazione

  Segnaletica o posa infrastrutture elettriche SES e IP

P6.11: Indemini - Zona Idacca

P6.12 e P6.13: Vira - Strada d'Indeman Zona Neggia

P6.20: San Nazzaro - Via Casenzano

P6.21: Sant'Abbondio 

P6.18: Gerra - Via S. Balestra

P6.19: Gerra - Via S. Balestra Zona Ronco

P6.14: Vira - Strada d'Indeman Km 3

P6.15: Vira - Strada d'Indeman Zona Fosano alta

6.16: Vira - Strada d'Indeman Zona Fosano

P6.17: San Nazzaro - Via Vairano

2024 2025 2026 2027

P6.4: Gerra - Tratta Cimitero - Vallone

P6.09: Madadino - Via Orgnana

P6.10: Indemini - Tratta Dogana - Confine 
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Gerra Gambarogno e San Nazzaro, ha allestito un preventivo di dettaglio 
delle opere descritte nel presente Messaggio municipale. 

Il preventivo è stato allestito tenendo in considerazione le varie situazioni di 
mercato conosciute nei mesi di novembre 2023 - gennaio 2024 e con una 
precisione di +/- 10%.  

Nel preventivo sono considerati imprevisti del 10% e del tasso dell’IVA del 
8.10%, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2024; lo stesso è pubblicato 
e consultabile sulla piattaforma del Consiglio comunale. . 

Denominazioni delle parti d’opera: 

• CAN:  opere legate alle canalizzazioni comunali, quasi 
 esclusivamente sostituzione dei chiusini vetusti. Trattasi tuttavia 
 di opere stradali.  

• IP:  opere legate all’illuminazione pubblica, con suddivisione dei 
 costi per le opere di genio civile e la fornitura e la posa dei 
 candelabri e relativi collegamenti elettrici. 

• STR:  costi per il ripristino della segnaletica per la moderazione del 
 traffico lungo le strade cantonali. 

• AP:  opere legate all’acquedotto comunale. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva generale, suddivisa per parti 
d’opera dei costi per ogni singolo intervento di manutenzione previsto dal 
CMstr-Bel, nel periodo 2024-2027. 

 

 

 

Il totale complessivo, IVA compresa, degli interventi a carico del Comune 
ammonta a CHF 1'730'00.00, che saranno da ripartire nel quadriennio 
2024-2027 in base alla programmazione generale degli interventi e lo stato 

Descr izione dell 'opera Genio civile
Parte 

elettrica

P6.4: Gerra - Tratta Cimitero - Vallone 40'000.00 52'500.00 18'500.00 40'105.00 2'000.00 153'105.00

P6.09: Magadino - Via Orgnana 37'500.00 40'500.00 17'000.00 0.00 2'000.00 97'000.00

P6.10: Indemini - Tratta Dogana - Confine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P6.11: Indemini - Zona Idacca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P6.12 e P6.13: Vira - Strada d'Indeman Zona Neggia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P6.14: Vira - Strada d'Indeman Km 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P6.15: Vira - Strada d'Indeman Zona Fosano alta 0.00 41'850.00 18'000.00 0.00 8'000.00 67'850.00

6.16: Vira - Strada d'Indeman Zona Fosano 74'500.00 96'250.00 32'000.00 0.00 6'000.00 208'750.00

P6.17: San Nazzaro - Via Vairano 37'500.00 60'450.00 18'000.00 33'627.00 3'000.00 152'577.00

P6.18: Gerra - Via S. Balestra (tratta 1) 5'500.00 34'800.00* 10'000.00* 0.00 0.00 50'300.00

P6.19: Gerra - Via S. Balestra Zona Ronco (tratta 2+3) 26'500.00 109'500.00* 42'500.00* 0.00 471'300.00* 649'800.00

P6.20: San Nazzaro - Via Casenzano 39'000.00 16'200.00 7'000.00 0.00 0.00 62'200.00

P6.21: Sant'Abbondio 7'800.00 0.00 0.00 0.00 1'000.00 8'800.00

Totale complessivo 1 268'300.00 452'050.00 163'000.00 73'732.00 493'300.00 1'450'382.00

Imprevisti ca. 10% 26'900.00 45'300.00 16'300.00 7'400.00 49'400.00 145'300.00

Totale complessivo 2  295'200.00 497'350.00 179'300.00 81'132.00 542'700.00 1'595'682.00

IVA 8.1% 23'911.20 40'285.35 14'523.30 6'571.69 43'958.70 129'250.24

Arrotondamento 888.80 2'364.65 1'176.70 296.31 341.30 5'067.76

Totale complessivo IVA inclusa 320'000.00 540'000.00 195'000.00 88'000.00 587'000.00 1'730'000.00

IP

TOTALEAPSTRCAN

*Importi estrapolati dal preventivo contenuto nel progetto definitivo allestito dallo Studio d'ing. Sciarini. Importi senza IVA, imprevisti ed 

arrotondamenti.

Gli importi estrapolati sono stati arrotondati alle centinaia del numero intero più prossimo dall'Ufficio tecnico comunale.
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d’avanzamento di ogni singolo cantiere, riportati nel programma degli 
investimenti di legislatura. 

Ripartizione investimenti sul quadriennio 

I costi d’investimento sopra preventivati saranno ripartiti sul quadriennio 
secondo quanto riportato nella tabella sottostante. La calcolazione dei 
costi d’investimento del credito quadro per ogni singolo anno è stata fatta 
tenendo in considerazione il programma di realizzazione delle opere. 

 

 

 

Il piano finanziario comunale per il periodo 2024-2027 terrà conto degli 
importi sopramenzionati. 

Aiuti finanziari e sussidi 

Le condotte di approvvigionamento idrico previste nel progetto di 
collegamento degli acquedotti Casenzano-Ronco beneficeranno del 
sussidio PCAI usuale, pari al 30% dei costi riconosciuti. Si stimano, su un 
investimento di CHF 567'000.00 (IVA 8.1% compresa), entrate per 
complessivi CHF 170'000.00.  

Gli investimenti riguardanti l’illuminazione pubblica ammontano per la parte 
di genio civile e parte elettrica a un totale di CHF 735'000.00 (IVA 8.1% 
compresa). Il Municipio intende finanziare questi interventi facendo capo 
al Fondo Energie rinnovabili (FER).  

Allineamento al nuovo Piano contabile MCA2 

Per le parti d’opere indicate, salvo quella dell’illuminazione pubblica che 
sarà interamente finanziata tramite il FER e quindi non andrà ammortizzata, 
si apriranno specifici cespiti nel nuovo Piano contabile MCA2, come segue:  

2024 2025 2026 2027 TOTALE

P6.4: Gerra - Tratta Cimitero - Vallone 45'000.00 108'105.00 0.00 0.00 153'105.00

P6.09: Magadino - Via Orgnana 40'500.00 56'500.00 0.00 0.00 97'000.00

P6.10: Indemini - Tratta Dogana - Confine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P6.11: Indemini - Zona Idacca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P6.12 e P6.13: Vira - Strada d'Indeman Zona Neggia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P6.14: Vira - Strada d'Indeman Km 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P6.15: Vira - Strada d'Indeman Zona Fosano alta 0.00 49'850.00 18'000.00 0.00 67'850.00

6.16: Vira - Strada d'Indeman Zona Fosano 0.00 80'000.00 113'750.00 15'000.00 208'750.00

P6.17: San Nazzaro - Via Vairano 50'000.00 102'577.00 0.00 0.00 152'577.00

P6.18: Gerra - Via S. Balestra 0.00 0.00 24'800.00 25'500.00 50'300.00

P6.19: Gerra - Via S. Balestra Zona Ronco 0.00 0.00 319'500.00 330'300.00 649'800.00

P6.20: San Nazzaro - Via Casenzano 16'200.00 46'000.00 0.00 0.00 62'200.00

P6.21: Sant'Abbondio 8'800.00 0.00 0.00 0.00 8'800.00

Totale complessivo 1 160'500.00 443'032.00 476'050.00 370'800.00 1'450'382.00

Imprevisti ca. 10% 16'100.00 44'400.00 47'700.00 37'100.00 145'300.00

Totale complessivo 2  176'600.00 487'432.00 523'750.00 407'900.00 1'595'682.00

IVA 8.1% 14'304.60 39'481.99 42'423.75 33'039.90 129'250.24

Arrotondamento 1'095.40 1'086.01 1'826.25 1'060.10 5'067.76

Totale complessivo IVA inclusa 192'000.00 528'000.00 568'000.00 442'000.00 1'730'000.00
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Parte d’opera Tipo opera Durata Ammortamento 

Chiusini canalizzazioni Opere stradali 20 anni 5% 

Opere stradali Opere stradali 20 anni 5% 

Approvvigionamento Idrico Rete e bacini 40 anni 2.5% 

 

Il presente Messaggio è stato discusso e approvato con risoluzione no. 134 
nella seduta di Municipio del 12 febbraio 2024. 

 

Visto quanto precede, siete invitati a voler  

 
d e l i b e r a r e : 

 
 

1. E’ concesso un credito quadro di CHF 1'730'000.00, per il periodo 2024-
2027, nel suo insieme e per le parti d’opera descritte, per la realizzazione 
di opere comunali quali chiusini stradali delle canalizzazioni, acqua 
potabile, illuminazione pubblica e segnaletica stradale, da realizzarsi in 
parallelo al programma di ripavimentazione delle strade cantonali in 
Gambarogno, ad opera del dell’Ufficio cantonale dei servizi di 
manutenzione stradale, che inizierà nella primavera 2024. 

2. Il credito andrà perento se non utilizzato entro il 31 dicembre 2029. 

3. Le uscite e le entrate d’investimento andranno iscritte nel conto 
investimenti nell’anno di realizzo.  

4. Per il finanziamento degli interventi relativi all’ammodernamento della 
rete IP è autorizzato il prelievo dal Fondo Energie Rinnovabili (FER), di 
complessivi CHF 735'000.00. 

 

 
 
 

 PER IL MUNICIPIO 
 

 

Il Sindaco  Il Vice Segretario 
 

 
  

avv. G. Della Santa  Pietro Vitali 
 



 

  


