Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie - aggiornamento del 18 novembre 2020

PROCEDURE ORDINARIE

Denominazione variante pianificatoria	In allestimento/allestita/sospesa	Trasmissione DT per esame preliminare	Esame preliminare	Informazione pubblica	Adozione variante da parte del CC	Pubblicazione	Approvazione del C.d.S.
Variante "primo pacchetto" a seguito della decisione C.d.S. del 21 luglio 2011	allestita	29.09.2014	26.04.2017	26.04.2018-25.05.2018	17.12.2018	In attesa evasione ricorso LOC	
Variante "Pianello" a Sant'Abbondio	allestita	8.05.2017	19.07.2018	08.11.2018-07.12.2018	15.04.2019	3.09.2019-3.10.2019	
Variante "Chiosso"	allestita	17.02.2017	2.05.2018	13.11.2019-12.12.2019			
Piano Particolareggiato di Vira	allestita	6.02.2016	6.02.2018	26.09.2018-25.10.2018	16.12.2019	10.06.2020-10.07.2020	
Piano Particolareggiato di Magadino	allestito	6.04.2020					
Piano Particolareggiato di Gerra	allestita	13.06.2018	20.02.2020				
Variante "Comparto Zotte"	allestita	13.06.2018	4.09.2019	3.09.2020-2.10.2020			

Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie - aggiornamento del 18 novembre 2020

Variante telefonia mobile	allestita	3.10.2017	8.03.2018	26.04.2018-25.05.2018	10.09.2018	14.01.2019-12.02.2019	28.05.2019
IEFZE Sciaga e ex-frazioni di Indemini	allestita	9.09.2015	9.02.2017	16.08.2017-14.09.2017	18.12.2017	26.02.2018-9.04.2018	12.09.2018
Variante "Posteggio mappale 97 RFD Magadino, località centro sportivo"	allestita	30.06.2019	6.10.2020				
Variante "Parco botanico del Gambarogno"	allestita	28.07.2019	2.06.2020	26.08.2020-24.09.2020			
Comparto "Prato degli asini" a Contone	allestita	14.10.2015	Sospeso in attesa definizione contenuti scheda PD R7				
Ecocentro Cadepezzo al mappale 153 RFD Magadino	allestita	4.08.2020	12.11.2020				

Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie - aggiornamento del 18 novembre 2020

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Denominazione variante pianificatoria	Trasmissione DT per preavviso	Autorizzazione DT	Decisione municipale	Pubblicazione	Crescita in giudicato
Variante al mappale 243 RFD Caviano	30.04.2020	19.06.2020	27.07.2020	26.08.2020-24.09.2020	SI
Stazione di pompaggio al mappale 1657 RFD Magadino	4.08.2020	6.10.2020	19.10.2020	29.10.2020-27.11.2020	