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Tabella ricapitolativa eventi naturali del 29-30 agosto 2020 - GRUPPO A

Documento condiviso tra Ufficio tecnico comunale Gambarogno, Sezione Forestale e Ufficio corsi d'acqua

Provvedimento Competenza Messa in atto Stato Provvedimento Competenza Messa in atto Priorità Stato Genere d'opera Ente o impresa Delibera RM Acconto 1 Acconto 2 Acconto 3 Liquidazione finale Totale complessivo Preconsuntivo

4 A Magadino Riale Gallaredo (zona proprietà Morotti) 750, 749, 28, 408 3A
Fuoriuscita di materiale e acqua in prossimità della cantonale causa intasamento del 
tombinone.

CMsc e Comune
Vuotatura e sgombero 
tombinone

CMsc subito durante l'evento Vuotato solo parzialmente
Valutazione idraulica del manufatto vista 
la sua posizione chiave nel Gambarogno 
(traffico paralizzato).

CMsc con UCA

Terminato lo studio di massima su 
possibili interventi di miglioria da 
eseguire. È stato coinvolto 
l'uff.cantonale manufatti per valutare 
loro intevento nell'ambito della posa 
del fonoassorbente (agosto 2021).

1

Sig. Frangi (UM) con email del 
19.5.21 concorda sul rifacimento 
del ponte e allargamento della 
settione idraulica. Si allestisce 
un progetto.

Intervento d'urgenza d'urante l'evento del 
29.8.2020

Immorevis Sagl Delega UTC 0.00 0.00 0.00 872.37 872.37 872.37

7 A Magadino
Riale Molina dal ponte della cantonale 
alla foce

674 4.3A deposito materiale ca. 20mc Comune Nessuno Terminato Pulizia alveo da valutare Committente: Comune 3 In valutazione
Progettazione e DL sistemazione 
accesso camera

Studio Sciarini 5’500.00 RM 1217-2020 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Progettazione e DL Sciarini SA 23’155.50 RM 1010-2020 14’000.00 6’000.00 0.00 3’155.50 23’155.50
Opere da impresario costruttore Grestageo AG 168’632.35 RM 1010-2020 50’044.00 0.00 0.00 85’483.95 135’527.95
Opere da Metal costruttore Maliziaprometal 8’529.84 RM 1215-2020 0.00 0.00 0.00 7’814.28 7’814.28
Altro Ugo Clerici SA 1’300.00 Delega UTC 0.00 0.00 0.00 1’268.15 1’268.15
Taglio alberi AFOR Parco 4’500.00 Delega UTC 0.00 0.00 0.00 4’206.85 4’206.85

Opere di vuotatura delle camere Bonetti costruzioni Sagl 16’246.55 RM 1318-2020 0.00 0.00 0.00 14’368.25 14’368.25
Progettazione e DL opere urgenti 1 Studio Sciarini 9’970.00 RM 1318-2020 9’970.00
Progettazione e DL opere di 
manutanzione

Studio Sciarini 13’700.00 RM 1318-2020 13’700.00

0.00
0.00

26 A Piazzogna sentiero dietro nucleo 131 10B
A monte della strada privata parte il sentiero per i Mti di Piazzogna. Dallo stesso è 
scende materiale sulla strada comunale.

Comune Pulizia materiale Comune da subito Terminato
Valutare nell'ambito dello studio PZP 
eventuali provvedimenti

SF e UCA con loro specialisti Studio PZP in corso 3 0.00 0.00

Progetto e DL Studio Sciarini 5’780.00 RM 1318-2020 5’780.00

Opere da impresario Mafledil SA 44’000.00 RM 312-2021 44’000.00
Pdef Studio Sciarini 1’500.00 Delega UTC 1’500.00
Mandato per DL Studio Sciarini 4’500.00 RM 312-2021 4’500.00

Studio preliminare Studio Sciarini 20’300.00 RM 1083-2020 20’300.00

Intervento d'urgenza Luchessa SA 5’500.00 Delega UTC 0.00 0.00 0.00 5’452.10 5’452.10

Mandato di progettazione Studio Sciarini 18’810.00 RM 1116-2020 9’000.00 18’810.00
Lavori sistemazione foce riale Gerra Habita3 Sagl 4’500.00 Delega UTC 0.00 0.00 0.00 4’846.50 4’846.50
Fornitura ghiaia foce riale Gerra Habita3 Sagl 5’950.00 Delega UTC 0.00 0.00 0.00 5’923.50 5’950.00

39 A S.Nazzaro
Strada d'accesso al bacino di 
Casenzano

586 9C Strada dissestata causa erosioni importanti Comune Nessuna Terminato
Sistemazione definitiva del fondo e 
vuotatura camere presenti in loco.

Comune da definire 3 Progetto gestione SF 0.00 0.00

Progettazione e DL Progettazione e DL 10’450.00 RM 1318-2020 10’450.00

0.00
Progettazione e DL Studio Sciarini 13’420.00 RM 1318-2020 13’420.00

Progettazione e DL Studio Sciarini 20’690.00 RM 1318-2020 6’000.00 20’690.00

Analisi laboratotio materiale TIBIO 1’001.60 Delega UTC 0.00 0.00 0.00 1’001.60 1’001.60
Accompagnamento ambientale Dionea 15’078.00 RM 1404-2020 10’403.80 2’596.20 15’078.00
Sgombero materiale detritico Masa Costruzioni Sagl 969.30 Delega UTC 0.00 0.00 0.00 969.30 969.30
Lavori sistemazione foce Cedullo Habita3 Sagl 3’800.00 RM 314-2021 0.00 0.00 0.00 3’769.50 3’769.50

0.00
0.00
0.00

427’783.14 237’175.85 387’400.35

29 A Piazzogna Via Meschini - Riale Paron 909 13B Fuoriuscita del riale in corrispondenza della via Meschini a Piazzogna Comune Nessuna

Comune Nessuno Comune

Scoscendimento a valle della strada per i Monti al termine della salita Comune
Chiusura strada e messa in 
sicurezza

Comune

Piccolo riale a monte del Campagnola che ha tracimato a causa dell'otturazione del 
tombinone.
Scoscendimento ca. 400mc (dovuto alla deviazione del riale zona sig.ra Schar 3.C) . 
Riversamento materiale sulla strada cantonale e comunale.

Terminato
Taglio vegetazione, rinforzo argine 
sinistro e destro con moloni e rifacimento 
pavimentazione + barriere

A10 Magadino Ponticello zona Cavriana 942 7A
Fuoriuscita di materiale e acqua in prossimità del ponticello con erosione a valle sulle 
due sponde.

Comune
Pulizia strada e sgombero 
materiale

Committente: Comune
esecutore: ditta Rosso

21 Piazzogna

14’368.25

Chiusura strada e messa in 
sicurezza

Comune

Strada Bivio- Mti PiazzognaA

Solo dopo riapertura della 
strada

In esecuzione
Rifacimento cordolo ed interventi puntuali 
di miglioria e potenziamento per lo 
smaltimento delle acque meteoriche

2

Comune  

0.00

Necessità evacuazione o distribuzione 
materiale sul posto da definire con UCA.
Necessità di riparare i selciati in zona 
ponte FFS.

0.002

Ean Barelli sopralluogo

Valutazioni in corso
Rifacimento selciati di competenza 
FFS ed eseguono in proprio.

2

Da definire

Terminato

Committente: Comune e FFS
Progettista: Sciarini SA
Supporto: UCA
Esecutore: da definire

2Sistemazione selciato e sponda dx.

Comune

Comune

Importanti depositi di materiale lungo l'asta fluviale dalla camera alla foce stimati in 
~1'600 m3.

La dovute falutazioni saranno 
integrate nel progetto definitivo per il 
rifacimento delle strada

1

Da valutare. La strada rimane chiusa In progettazione

In progettazione

In attesa di poter inniziare i 
lavori dopo riapertura della via 
Meschini laro Est

0.00

da definire

Terminato

A

A

Piazzogna Strada Mti Piazzogna-Vairano 1194 7B
Diverse camerette-tombinoni pieni di materiale e lavori puntuali da realizzare per lo 
smaltimento delle acque meteoriche e rinforzo cordoli

Comune23

da subitoScoscendimento in via Alabardia

Messa in sicurezza 
posteggi terminata.

Pulizia alveo in 
elaborazione

Pulizia materiale dall'alveo e 
strada.
Evacuate 3-4 case 
(29.8.2020) rientrate 
30.8.2020 (raccomandazioni 
non stare in giardino).
Pulizia strada comunale e 
cantonale.
Necessario sgomberare la 
camera di raccolta e il tubo di 
deflusso.

Comune e Polizia (per 
evacuazione)

Comune e CMsc per 
pulizia strade.

Valutazione provenienza 
delle acque per definire le 
responsabilità

29 11B

Vuotatura camere

Ricostruzione scarpata tramite muro di 
sostegno e valutare posa di una barriera 
di sicurezza.

Comune

Nessuna
Deposito di materiale lungo l'alveo del fiume da monte del ponte FFS alla foce stimati in 
~2'600m3. In alcuni tratti si intravvede dell'erosione dei selciati dell'alveo. Sponda dx in 
prossimità della foce si evince una erosione e/o invasione di detriti.

Comune e FFS

Lavori assegnati agli operai 
comunali

Eseguire sopralluogo e definire le 
necessarie misurre per ripristinare il 
corretto deflusso delle acque verso valle. 

Posteggio 
immediatamente chiuso a 
tempo indeterminato.

Pulizia alveo da definire.

0.00

In allestimento 18’740.40

Terminato

Nessuno

Progetto consegnato 

1

2

3
Valutare stabilizzazione scarpata con 
moloni e rifacimento pavimentazione con 
pendenza a monte

Terminato

Valutazione creazione di una camera 
nell'ambito del progetto di rifacimento 
della strada comunale attualmente in 
corso con Sciarini.

Comune

0.00

5’452.10

Il Municipio ha dato mandato 
allo studio Scirini di eseguire una 
studio generale sul problema e 
definire le corresponabilità e gli 
interventi da eseguire.

Terminato

In progettazione01.09.2020

6’000.00

Da subito

Eseguito Sgombero 
materiale in strada.
Occupazione spazi fuori 
non permessa.

Pulizia strade terminata.

Sgombero camere e tubo 
da evadere.

Valutare nell'ambito dello studio PZP 
eventuali provvedimenti

SF e UCA con loro specialisti

No. 

Incarto
Rif. pianoMappaleLocalitàSezione Descrizione evento

Competenza di 

gestione del casoG
ru

p
p

o

Committente: Comune 
Esecutore: …

3
Lavori di pavimentazione fatti 
assegnati a Pavisud

0.00

2-3 settembre Terminato
Elaborazione progetto per messa in 
sicurezza e sistemazione definitiva.

Committente: Comune 
Progettista: Sciarini SA
Supporto: SF
Esecutore: da definire

Progettazione in corso 1
Costruzione muro concluso, 
manca la sistemazione del riale 
e del travaccone.

171’972.73

Misure d'urgenza Misure di ripristino Costi a carico Comune di Gambarogno (IVA compresa)

35

44

A

A

Valle Gerra - zona Lido

da definire

31 + 32

Committente: comune
Progettista: Sciarini SA
Esecutore: da definire

722 6.1C Mandato a Studio SciriniComune / UCA
Messa in sicurezza parcheggio 
lato sx (zona P riservati).
Da definire con UCA

UCA e Comune

Avvisare abbonati per posteggi alternativi.

Assegnare un mandato per il rifacimento 
del muro di sostegno sponda dx.

Valutare eventuali danni minori alla 
sponda sx.

Comune, privato, altri enti

6D

CMsc

Accumulo di materiale a monte del ponte della strada comunale. Erosione parziale del 
selciato a valle e in sponda dx con accumulo di materiale nella camera adiacente le 
FFS.

14C

13C

Frana lungo la scarpata di sostegno della via Tempelina (10m) Comune Sgombero materiale franato.

1901 - 1047 - 1540
Erosione ex strada militare con deviazione riale che corre a monte. Le acque di 
ruscellamento si sono riversate a valle nei mappali 1901 e 1047 arrecando danni alla 
proprietà private

19’770.00

Terminato

Comune e FFS
Rimozione materiale a monte 
del ponticello.

Comune

Studio PZP in corso

Progetti per strutturazione rive dei lagi con il materiale proveniente dalle vuotature delle 
camere di Gerra e Molina

Comune

A 156 / 157

Strutturazione rive con impiego di 
materiale proveniente dalla vuotatura 
delle camere

Comune Allestire DC 2

Comune
Da deefinire dopo sopralluogo con 
Bruno Carminati

2

diversi  

55

A

Caviano Dirinella - Valle Zenna

A

A

Comune e privato

1058 / 555 5B

Piazzogna Strada Alabardia

S.Nazzaro
Vairano-Campagnola.
Scoscendimento Alabardia e riale sul 
mappale 1427 RFD San Nazzaro

Diversi - vedi planimetria
1C + 2C + 

3C

586

361, 381

A

27

Gerra

S. Nazzaro
Incrocio strada cantonale con Via 
Tempelina

43 S. Nazzaro Riale Valletto

81 Gambarogno

Riva zona Bustello (sub Alabardia)
Riva zona foce Cedullo
Riva zona foce a Gerra 
Riva zona foce Molina a Magadino

76 Magadino
Zona Magadino superiore - Strada 
militare zona forti 

1


